

Raków: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn; Remont drogi Bardo - Trzy Krzyże od km 0+150 do km 1+500

Numer ogłoszenia: 262538 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3535018, faks 41 3535018

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn; Remont drogi Bardo - Trzy Krzyże od km 0+150 do km 1+500.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn; Remont drogi Bardo - Trzy Krzyże od km 0+150 do km 1+500. Zakres robót: 1. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na drodze 2. Wykonanie drenażu rurowego z rur perforowanych 3. Profilowanie podłoża 4. Wykonanie warstwy odsączającej 5. Wykonanie stabilizacji cementowo-piaskowej 6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 8. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 9. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 10. Wykonanie warstwy ścieralnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.31.20-6, 45.11.12.30-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy PZP z uwagi na powstanie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć. Na realizację zamówienia podstawowego została zawarta umowa w dniu 22.05.2013 roku z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego - w trybie przetargu nieograniczonego. W trakcie realizacji robót zauważono mocno posuniętą degradację konstrukcji drogi w kilku miejscach. Położenie nowej nawierzchni w tych miejscach na niestabilnej konstrukcji jest niezgodne z zasadami sztuki budowlanej. Wykonane kontrolne przekopy potwierdziły pojawienie się podsiąków wody, które powodują niestabilność gruntu pod konstrukcją drogi. Przyczyną tego są zmiany warunków gruntowo-wodnych oraz zwiększony ruch na tej drodze w stosunku do założeń na etapie opracowania dokumentacji projektowej w czasie budowy drogi. Koniecznym jest w miejscach wypływania wody z pod jezdni wykonanie drenażu osuszającego konstrukcję drogi. Ponadto w miejscach gdzie konstrukcja drogi jest zdegradowana i niestabilna należy wykonać stabilizację

cementowo-piaskową w celu wzmocnienia konstrukcji, wzmocnić należy również podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi. Wykonanie robót dodatkowych warunkuje realizację zamówienia podstawowego, a ich wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i są to roboty niezbędne do prawidłowego wykonania kontraktu, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- DROGMAS Zakład Robót Drogowych Adam Sławiński, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

[Powrót do głównej strony](#)