

**Harmonogram rzeczowo - terminowy
uchwalenia Zmiany nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego - ETAP I**

Etap	Rodzaj prac	Czas realizacji
Etap I prace wstępne	1. Analiza dostarczonych przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, w tym archiwalnych wniosków, przygotowanie map. 2. Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzania Studium, zamieszczenie ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień. 3. Analiza złożonych wniosków do Studium wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia. 4. Opracowanie i przekazanie projektu Studium do akceptacji przez Zamawiającego.	4 miesiące
Etap II opiniowanie i uzgadnianie	1. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Przygotowanie projektu Studium do zaopiniowania i uzgodnienia (art. 11 pkt. 4 - 8) 3. Uczestnictwo w posiedzeniu, uzyskanie uzgodnień i opinii, w tym Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (art. 11 pkt. 5-8)	3 miesiące
Etap III wyłożenie	1. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 11 pkt. 9) 2. Przekazanie projektu Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu Studium (art. 11 pkt. 10 i 11)	3 miesiące
Etap IV uchwalenie	1. Udział Wykonawcy w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami (art. 11 pkt. 10). 2. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 11 pkt. 12). 3. Przekazanie do uchwalenia projektu Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami (art. 12 ust. 1).	2 miesiące
Etap V prace końcowe	1. Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie uchwały o uchwaleniu Studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 2. Przekazanie ostatecznej wersji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w postaci określonej w SIWZ.	1 miesiąc

**Harmonogram rzeczowo - terminowy
uchwalenia Zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - ETAP II**

Etap	Rodzaj prac	Czas realizacji
Etap I prace wstępne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza dostarczonych przez Zamawiającego materiałów wyjściowych, przygotowanie podkładów geodezyjnych. 2. Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzania Planu, zamieszczenie ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień (art. 17 pkt. 1 i 2) 3. Analiza złożonych wniosków do Planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z (art. 17 ust. 2 pkt. 3) 4. Opracowanie i przekazanie projektu Planu do akceptacji przez Zamawiającego. 	5 miesięcy
Etap II opiniowanie i uzgadnianie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko (art. 17 pkt. 4) 2. Opracowanie Prognozy skutków finansowych uchwalenia Planu (art. 17 pkt. 5) 3. Uczestnictwo w posiedzeniu, uzyskanie uzgodnień i opinii, w tym Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (art. 17 pkt. 6) 4. Przygotowanie projektu Planu do uzgodnień i zaopiniowania (art. 17 pkt. 6-7) 	4 miesiące
Etap III wyłożenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. 2. Uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 17 pkt.8) 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt. 9). 4. Przekazanie projektu Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu Planu (art. 17 pkt. 10 i 11) 	4 miesiące
Etap IV uchwalenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział Wykonawcy w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami (art. 17 pkt. 10). 2. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 17 pkt. 12). 3. Przekazanie do uchwalenia projektu Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami (art. 20 ust. 1). 	2 miesiące
Etap V prace końcowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie i przekazanie Wojewodzie uchwały o uchwaleniu Planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 2. Przygotowanie dokumentacji do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (art. 20 ust. 2). 3. Przekazanie ostatecznej wersji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w postaci określonej w SIWZ. 	2 miesiące

.....
miejscość i data

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY