
1)  Prosimy o jednoznaczną interpretację zapisów SIWZ, dot. warunku wiedzy i doświadczenia, 
opisanego w rozdziale VI , pkt. 6.1, ppkt. 3 
 Czy wykonawca ma wykazać się zrealizowaniem 3 robót budowlanych, w których pierwsza 
dotyczyła budowy , przebudowy lub remontu ulic, chodników, zatok lub placów w technologii robót 
brukarskich z materiałów kamiennych, druga dotyczyła budowy, przebudowy lub remontu sieci 
wod-kan, zaś trzecia budowy, przebudowy lub remontu linii kablowych elektrycznych lub 
oświetlenia terenu, a suma w/w trzech robót ma łączną wartość co najmniej 5 mln zł brutto? 
 Czy może to być jedno zadanie o wartości min 5 mln zł brutto, które swym zakresem 
obejmowało budowę, przebudowę lub remont ulic, chodników, zatok lub placów w technologii 
robót brukarskich z materiałów kamiennych, budowę, przebudowę lub remont sieci  wod-kan i 
budowę, przebudowę lub remont linii kablowych elektrycznych lub oświetlenia  terenu? 
 
Odp. Łączna kwota wykonanych robót budowlanych powinna opiewać na  sumę 5 mln brutto -  
może to być jedno zadanie zawierające wszystkie roboty o których mowa w warunku dotyczącym 
wiedzy i doświadczenia. 
 
2)  Prosimy o udostępnienie  przedmiaru robót w wersji edytowalnej, zapisanych w formacie 
ATH. Znacznie usprawni to pracę i pozwoli na spożytkowanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu 
na przeprowadzenie analiz cenowych, a co za tym idzie – na złożenie Zamawiającemu 
korzystniejszych ofert.. 
 
Odp. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów robót. 
 
3) Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej (MS WORD) wzorów formularza oferty 
przetargowej, oświadczeń i wykazów, stanowiących załączniki do SIWZ. 
 
Odp. Zamawiający zamieszcza poniżej wzory formularza, oświadczeń i wykazów w wersji 
edytowalnej.   
 
4) Biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter wynagrodzenia obowiązujący w przedmiotowym 
zamówieniu, a także zapisy wzorów umowy mówiącej o tym, że ,,różnice pomiędzy przyjętymi 
przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami 
stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości”prosimy o odstąpienie od zapisów pkt. 14.2 
oraz 14.3 SIWZ i o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w udostępnionych przedmiarach 
robót wynikających z dokumentacji projektowej, tj,dopisywania i usuwania pozycji, zmiany w  
ilościach i jednostkach obmiarowych, zmiany podstaw wyceny i opisów. Prosimy również o  
potwierdzenie, że wprowadzenie w/w zmian do dostarczonych przedmiarów nie spowoduje 
odrzucenia oferty. 
 
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia sugerujemy ewentualne odstąpienie od 
wymogu przedłożenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych, zaś zażądanie kosztorysów na 
etapie podpisania umowy jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienia od zapisów w pkt. 14.2 i 14.3 SIWZ. 
    Zamawiający  wymaga przedłożenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych. 
 
5) Dot. §9 wzoru umowy: wnosimy o obniżenie kar umownych w ust. 2 pkt. a  i b z 0,1 % do     
0,05 % wynagrodzenia umownego, natomiast w ust.3 z 30 % do 10 % wynagrodzenia umownego.        
 
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany wzoru umowy dotyczącego  §9  ust. 2 pkt. a  i b oraz  



ust.3 
6) Dot. wzoru umowy: powołując się na zasadę równości stron wnosimy o wprowadzenie 
 zapisów odnośnie kary, jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy 
z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w §3 umowy.  
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów odnośnie kary, jaką zapłaci  
Zamawiający Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 
     
7) Dot. §6 ust. 1a) wzoru umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie robót 
fakturami miesięcznymi wg procentowego zaawansowania poszczególnych elementów określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym przy zachowaniu kwot na koniec poszczególnych 
półroczy wg wzoru umowy?   
    
Odp. Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z zapisami wzoru umowy.    
                             
8)  Wnosimy o zmianę zapisów §3 ust. 3 poprzez zmianę słów ,,nie dopuszczalna” na 
,,dopuszczalna”, a także poprzez wprowadzenie zapisu ,, w takim przypadku dokonana zostanie 
stosowna zmiana wynagrodzenia  brutto, określonego w §3 ust.1 umowy”  
 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu  §3 ust.1 wzoru umowy.   
       
9) Ze względu na charakter robót objętych przedmiotowym postępowaniem (roboty 
rewitalizacyjne i remontowe), prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu dopuszczającego 
wykonanie robót dodatkowych, które nie zostały objęte Projektem Technicznym, i których nie 
można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty,a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Prosimy również o określenie sposobu rozliczenia za te roboty.   
 
Odp. Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
dodania do wzoru umowy zapisu  dotyczącego wykonania robót dodatkowych. 
   
10)  Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz zapisów SIWZ, wzoru umowy oraz zakresu 
przedmiotowego zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 
21.01.2013 r. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w dniu 20 12.2012 r. , a więc tuż przed 
okresem świąteczno-noworocznym. Termin złożenia oferty został ustalony na dzień 07.01.2013 r. , 
co daje jedynie 8 dni roboczych na sporządzenie oferty. Zakres zadania obejmuje wiele  prac 
specjalistycznych, których wycena sporządzana jest przy współudziale firm zewnętrznych. Okres 
świąteczny uniemożliwia jednak uzyskanie ofert cenowych od firm podwykonawczych w terminie 
narzuconym prze Zamawiającego. Dodatkowo podkreślamy, że w niniejszym postępowaniu 
obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z zapisami wzoru umowy ,,różnice pomiędzy 
przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi 
elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości”. Nakłada to na Wykonawcę 
obowiązek bardzo szczegółowego przeanalizowania projektów technicznych, co wymaga 
odpowiednich nakładów czasowych. Bez wątpienia jest to kolejny argument motywujący naszą 
prośbę. Prosimy więc o pozytywne ustosunkowanie się do naszego pisma.     
  
Odp. Zamawiający przedłużył już termin składania ofert do 14 stycznia 2013 roku, godz. 10.00. 


