ROZDZIAL VI SIWZ WZOR
— ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWY

zawarta pomi¢dzy:

GMINA RAKOW ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakéw, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
lub Administratorem, reprezentowanym przez:

Aline¢ Siwonia - Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie pod wzglgdem finansowym

Anny Pleban - Skarbnik Gminy

........................................................................ , zwanym dalej WYKONAWCA
lub Podmiotem Przetwarzajacym, reprezentowanym przez:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych, zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie z
ponizszymi zasadami zamowienie pn.

-VModernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Radostow”

Zamawiajacy  zobowigzuje  si¢  zaplaci¢ = Wykonawcy cen¢  umowng = w
WYSOKOSCI: ... PLN (SIoWnie: ..ccceviiniiniiniieiiiiniieiienniriieciecnnnns 00/100 ),

Okres wykonywania umowy okreslony jest w pkt 3. niniejszej umowy.

1. Postanowienia ogélne

1.1. Definicje



1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy
sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa,
ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej 1 podawana przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez
Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja  budowy —  zgloszenie  zamiaru  rozpoczgcia  robot
/pozwolenie na budowe¢/ZRID wraz z zalgczonym projektem budowlanym (z
wyjatkiem zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robodt), Dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), protokoty odbioréw robot czesciowych i1 koncowych, w miarg potrzeby
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardw.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, sporzadzona zgodnie z wymogami okre§lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,
b) projekty wykonawcze, ktore:

e uzupeklniaja i uszczegdlowiaja projekt budowlany w zakresie 1 stopniu
doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

e zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robdt
1 zastosowanych skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza: (I) czgsci obiektu, (II) rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, (III) detali architektonicznych
oraz (IV) urzadzen budowlanych, instalacji 1 wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajace dla potrzeb, o ktorych mowa w tiret 1,

o dotycza: (I) przygotowania terenu pod budowe, (II) robot budowlanych w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
robot w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej wlacznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych, (III) robdt w zakresie
instalacji budowlanych oraz (IV) robot zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu,

) przedmiar roboét, ktory zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazaniem wlasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,



1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany
Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postepowaniu 0 udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu przygotowania ofert, ktére zostaly dokonane przez
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego -
dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcom w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego, obejmujagca w  szczegolnosci SIWZ,
Dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacj¢ z zebrania wszystkich wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z pdzn.
zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robot budowlanych
oraz wszelkich innych =zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy.
Dla obiektéow liniowych dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego
wydzielonego odrgbnego odcinka robot. Podstawowa formg porozumiewania si¢
uczestnikow procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych oraz dotyczacych interpretowania umowy w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego sg wpisy do dziennika budowy. Protokoly zwigzane z
budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robdt budowlanych wpisuje si¢ lub
dotacza do dziennika budowy. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wilasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
Kierownik budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i
zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapéw robdt objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy W
zwigzku z zakonczeniem i1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposOb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robdt
oraz poszczegélnych ich etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca
weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zalgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlegac¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - o0soba pisemnie

ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan nalezy w szczeg6lnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;
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1.1.10.

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu Wwyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodoéw kominowych oraz przygotowanie 1 udziat w
czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia
wykonawcy, wymagaja kazdorazowo potwierdzenia na piSmie przez
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac Kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robdot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem
budowlanym lub pozwoleniem na budowg.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawcg osoba fizyczna
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan
nalezy w szczegolnosci:

a) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu
budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami
technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) prowadzenie Dokumentacji budowy;

c) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia: (1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych
zalozen planowanych robot budowlanych lub ich poszczegolnych etapow, ktore
majg by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno, (II) przy planowaniu czasu
wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegolnych etapow;

e) koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

f) wprowadzanie niezb¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajacych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

g) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowg
osobom nieupowaznionym;

h) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu,

1) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisic do Dziennika budowy dotyczacym
wstrzymania robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

J) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

K) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgloszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

I) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

m)zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunig¢cia
stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora 0o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

b) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Konsorcjum — grupa wykonawcoéw wspolnie ubiegajagcych si¢ o uzyskanie
zamoOwienia publicznego 1 wykonujacych Umowe, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot lub ,kosztorysu Slepego”,
wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej 1 ceny
jednostkowej, zawierajacy wszystkie roboty objete przedmiarem robot, stanowiacy
integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju 1 standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem
elementow, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud i prawem
autorskim.



1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczego6lnosci wlasciwe
polskie normy przenoszgce normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne
normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy mi¢dzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia  ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ.

Obiekt budowlany - cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa Iub
inzynierii ladowej 1 wodnej, ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza
lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot
zanikajg lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci
robot.

Odbioér koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robot.

Odbior ostateczny — odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci.

Odbioér gwarancyjny - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad powstalych lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu W czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
(lub Inspektorem Nadzoru) plan dzialah majacy na celu nadrobienie opdznien i
dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz
uzasadnienie,

c) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktoérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz zaproponowanych nowych termindéw realizacji poszczegdlnych
etapow robot oraz terminu zakonczenia robot.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
robot budowlanych, stanowigcych czgs¢ zamowienia publicznego albo,



1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

b) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy, chyba ze Zamawiajacy okreslit nizsza warto$¢, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie
podlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Program zapewnienia jakoSci — przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce
dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych
robdt, w szczegdlnosci organizacj¢ kontroli jakosci. Program zapewnienia jakosci
zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,

C) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakosScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w roznych
porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jako$cia.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony
przez wlasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budow¢/ZRID. Projekt
budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezb¢dne
w celu uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na
budowe.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czeSciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce zgodnie z Umowa cz¢sci Robot budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia wad — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy
usuni¢cie wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

Protokol odbioru koncowego robdt - dokument stwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich Robdt budowlanych zgodnie z Umowa.

Protokot odbioru ostatecznego robdt — dokument stwierdzajacy prawidtowg jako$¢
wykonania wszystkich Robot budowlanych oraz usunigcie wszystkich wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnos$ci, okreslonych w wykazie robot
budowlanych, stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 7
grudnia 2012 r., poz. 1372), realizowanych przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy.



1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

1.1.39.

1.1.40.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa potrzebne do wykonania Robo6t budowlanych
oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu Robot budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych rob6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub
ulegaja zakryciu w trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

Sila wyzsza - zdarzenie lub okolicznos$¢, ktérych Strony nie mogly przewidzieé,
ktorym nie mogly zapobiec ani ktorym nie mogly ani nie moga przeciwdziata¢, a
ktoére uniemozliwiaja Stronom wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzan
umownych trwale lub w okreslonym czasie.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:
a. wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogow zewngetrznych;
b. terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawece;

d. kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi,

e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawcow

f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla
uznania zdarzenia lub okolicznosci za Sitg wyzsza.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) —
stanowig, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, w zaleznos$ci od
stopnia skomplikowania robot budowlanych, sktadaja si¢ ze specytfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzajow robot wedtug
przyjetej systematyki lub grup robot.

Sprzet — maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne do zgodnego z Umowag wykonania Robot
budowlanych.

Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin wykonywania robdét — okres wynikajacy z Umowy, liczony w dniach,
tygodniach lub miesigcach lub oznaczony konkretnymi datami, przewidziany na
wykonanie 1 zakonczenie cato$ci lub czeSci robot budowlanych zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia odbioréw czesciowych lub zakonczenia robot.



1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy
do oddania w terminie przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowag i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wiasciwe
przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegolnosci
zwigzanych z przygotowaniem Terenu budowy i1 dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego 1 zaplaty umowionego
wynagrodzenia.

Umowa o0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamoOwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Wada — wykonanie jakiejkolwiek czgéci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢
przedmiotu lub uniemozliwiajace uzywanie przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest
takze stwierdzony brak wilasciwosci, o ktdrej istnieniu lub posiadaniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca — Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i
zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w przepisach Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki — zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcg, niezbedne
do udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiajacego, w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczych kas oszczednosciowo-
kredytowych (wytacznie zobowigzanie pieni¢zne),

b) gwarancji bankowej,
€) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) porgczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (). Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.),

e) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Iub spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej,



1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.1.51.

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego lub,

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy 1 dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego 1 zaptaty umowionego
wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej
znajdowaé bedzie si¢ zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do
medidow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
materialow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreSlonego uregulowania wynika
wyraznie co$ innego.

Definicje dotyczace przetwarzania danych osobowych:

W niniejszej] Umowie ponizsze terminy maj3 nastgpujace znaczenie, a terminy pokrewne
nalezy interpretowac zgodnie z nimi:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

wAdministrator” — Zamawiajgcy Gmina Rakoéw
»Podmiot Przetwarzajgcy”, - Wykonawca
wZatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania” oznaczaja:

- Podwykonawcow Przetwarzania wskazanych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora); oraz

- dodatkowych Podwykonawcoéw Przetwarzania, ktorych Administrator
zatwierdzil na pis$mie zgodnie z artykutem o Podwykonawstwie Przetwarzania.

wPodwykonawca Przetwarzania” oznacza kazdy Podmiot Przetwarzajacy Dane (w
tym strong trzecia) wyznaczony przez Podmiot Przetwarzajacy do przetwarzania
Danych Osobowych Administratora w jego imieniu.

» Przetwarzaé/Przetwarzanie/Przetwarzane”, ,, Administrator Danych”, ,,Podmiot
Przetwarzajgcy Dane”, ,,Osoba, ktorej Dane Dotyczg”, ,,Dane Osobowe”,
wSzczegolne Kategorie Danych Osobowych” 1 inne terminy nieuwzglednione w
niniejszej Umowie lub Umowie Gléwnej maja takie samo znaczenie jak okre§lono w
Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego
i Rady (,,RODO”).

»Przepisy o Ochronie Danych” oznaczaja Rozporzadzenie o Ochronie Danych
Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (,,RODO”) oraz wszelkie
inne lokalne przepisy o ochronie danych.

»Usunigcie” 0znacza usunigcie lub zniszczenie Danych Osobowych w sposob
uniemozliwiajacy ich odzyskanie lub odtworzenie.



h) ,,Panstwo Trzecie” oznacza panstwo lezace poza terytorium UE/EOG, z wyjatkiem
panstwa, wobec ktorego Komisja Europejska wydata wazng decyzje stwierdzajaca
odpowiedni stopien ochrony Danych Osobowych.

i) ,Dane Osobowe Administratora” oznaczaja dane opisane w Aneksie 1 oraz wszelkie
inne Dane Osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu
Administratora zgodnie z Umowa Gtowng lub w zwigzku z nia.

i) s Naruszenie Ochrony Danych Osobowych” 0znacza naruszenie bezpieczenstwa
prowadzace do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do
Danych Osobowych Administratora przesylanych, przechowywanych lub w inny
sposob przetwarzanych.

k) , Ustugi” oznaczaja ushugi, ktére majg by¢ swiadczone przez Podmiot Przetwarzajacy
na rzecz Administratora zgodnie z Umowa Gtowna.

l) ,Produkty” oznaczaja produkty, ktore maja zosta¢ dostarczone Administratorowi
przez Podmiot Przetwarzajacy zgodnie z Umowa Gtowna.

m) ,,Standardowe Klauzule Umowne” oznaczaja standardowe klauzule umowne
dotyczace przekazywania danych osobowych Podmiotom Przetwarzajacym
prowadzacym dziatalno$¢ w panstwach trzecich, zatwierdzone Decyzja 2010/87/UE
Komisji Europejskiej, lub jakikolwiek zbior klauzul zatwierdzony przez Komisje
Europejska, ktory je zmienia lub zastepuje.

n) Umowa Gléowna — pkt 1-16 i 18 niniejszej umowy

0) Dodatek pkt 17 niniejszej umowy

1.2. Skroty

1.2.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.2.2. KC - Kodeks cywilny

1.2.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

1.2.4.  PrBud - Prawo budowlane

1.2.5. Pzp - Prawo zamdwien publicznych

1.2.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

1.2.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
1.2.8. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

1.2.9. ,EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.3. Interpretacje.

1.3.1. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
1.3.2. Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktoére dla celow interpretacji beda miaty

pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu
zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcoéw, dotyczace
wyjasnienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) SIwz,

d) Projekt budowlany,



1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

e) STWIORB,

f) Projekty wykonawcze,

g) Przedmiar,

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktérych

mowa w pkt 1.3.3. Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie

wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznos$ci powinno

nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisOw 1 postanowien dokumentéw na

wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej mowa w pkt 1.3.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczego6lnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 t.j.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
121).

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy i zasady wspoélpracy.

2.1. Przedmiot Umowy.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz w okresie re¢kojmi za wady fizyczne 1 gwarancji jako$ci za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedlug zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowg¢ oraz
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczego6lnosci
do przekazania Terenu budowy (z wylaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy) 1 dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje si¢, ze Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot
budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego, w tym rdéwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

2.2. Zasady wspolpracy.

2.2.1.

W  zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony
zobowiazuja si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow
1 ustalonych zwyczajow.



2.2.2. Strony bgda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami,
Kierownikiem budowy (kierownikami robdt), Nadzorem  Inwestorskim
I projektantem.

3.  Okres wykonywania Umowy.
3.1. Termin wykonywania robét

3.1.1. Termin wykonywania rob6t ustala si¢ na okres od dnia przekazania Wykonawcy
Terenu budowy do dnia zakonczenia robot tj. do 20.11.2018r.

3.2. Termin wykonania Umowy.

3.2.1. Termin wykonania Umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia Umowy do daty
Odbioru ostatecznego.

3.3. Rozpoczecie robot

3.3.1. Rozpoczgcie robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po przekazaniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej 1 protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3.3.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czgéciach
niezbgdnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czes$ci w terminie 10 dni od
dnia zawarcia Umowy.

3.3.3. Dzien protokolarnego przejecia Terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg
Terminu wykonywania rob6t zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.3.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy bg¢dzie wykorzystany w
szczegblnosci na:

a) opracowanie przez Wykonawcg projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z
jego zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia
pisemnego zgloszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi
i komendanta Policji

b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
BIOZ,

C) przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) zawarcie przez Wykonawce uméw ubezpieczen,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji Zaplecza budowy,

f) przeszkolenie pracownikoéw Wykonawcy z zakresu BHP i przepisow PPoz.

3.3.5.  Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ, ktoéry wydal pozwolenie
na budowe oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscig realizacji robot z
projektem o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

3.3.6. Zamawiajacy jest zobowigzany dotaczy¢ do powiadomienia, o ktérym mowa w pkt
3.3.5, nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) stwierdzajace przejecie obowigzku
kierowania budowg (robotami) oraz sporzadzenie Planu BIOZ,

b) o$wiadczenie Inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami,

) zaswiadczenia przedlozone przez Kierownika budowy (robot), potwierdzajace
wpis na liste cztonkow wihasciwej Izby samorzadu zawodowego



d) informacje¢ sporzadzong przez Kierownika budowy (robot), zawierajaca dane
zamieszczane w ogloszeniu dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.4. Zakonczenie robot.

3.4.1.

3.4.2.

Zakonczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastgpnie w
Protokole odbioru koncowego robot.

Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia robot ma obowigzek zgloszenia
zakonczenia robét oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.
Wykonawca winien przekaza¢ operat kolaudacyjny ktory powinien zawierac:
(niepotrzebne skreslic)

a) Materiaty przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wgladu :

Umowa wraz z dokumentami przetargowymi,
rozliczenie koncowe,

wyniki badan kontrolnych lub sprawdzajacych wykonanych przez niezalezne
laboratorium (w przypadku zlecenia wykonania takich badan przez Inspektora
Nadzoru ),

wyliczenie potracen z tytutu ztej jakosci robot.

b) Materiaty dostarczane przez Wykonawcg :

dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez
projektanta,

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru') i ich wykonanie szczegolnie dla
robot zanikajacych i1 zakrywanych,

recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy 1 ksigzka obmiarow,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PZJ,
STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ, STWiORB

sprawozdanie techniczne zawierajace :
zakres i lokalizacje robot,
uwagi dotyczace realizacji robot,

data rozpoczecia 1 zakonczenia robot,



geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacja
(w przypadku ich wystapienia ).

4., Zamawiajacy.

4.1. Obowiazki Zamawiajacego.

4.1.1.

4.1.2.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wlasciwe
przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do okre$lonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy:

a) przekazania Terenu budowy (z wylaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy),

b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego,

C) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jezeli przepisy naktadajg taki
obowigzek) ,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréw,

e) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
ktére Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

f) udzielenia Wykonawcy niezbgdnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢
one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych
z Umowy.

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiajacego.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Szczegdtowe dane dotyczace wykonania przedmiotu zamowienia, jego lokalizacje
1 zakres robot okre§la Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcey 1
egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej
I elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego 1 moga
by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy
ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zmian Dokumentacji projektowej; w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swoj
koszt.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez



Wykonawceg, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

4.3. Zmiany zakresu robot

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Przedmiotem Umowy objete sa:

a) roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym, a takze roboty
budowlane nie wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

C) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Przedmiot Umowy nie obejmuje:

a) nieprzewidzianych rob6t dodatkowych wykraczajagcych poza zakres okreslony
w pkt 4.3.1. (zamdwienia dodatkowe w rozumieniu PZP),

b) wykonania robot objetych zaméwieniem uzupetniajagcym, jezeli zamawiajacy
przewidziat mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajacych w ogloszeniu
o zaméwieniu podstawowymi (w rozumieniu PZP),

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w 4.3.1.zostanie
potwierdzona:

a) protokotem koniecznos$ci, okreslajagcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
oraz

b) wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 4.3.1.Strony nie zawieraja odrgbnych
umow na podstawie przepiséw Pzp.

Na wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 4.3.2. pkt a i b Strony sg zobowigzane
zawrze¢ odrgbng Umoweg na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, ktorych natychmiastowe wykonanie przez
Wykonawce byto niezbedne ze wzgledu na potrzebe zapewnienia bezpieczenstwa
0sOb lub mienia, konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub usunigcia jej skutkow, na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce protokolu koniecznosci, o ile
konieczno$¢ wykonania tych robot nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych Kosztorysem ofertowym,
zostanie potwierdzona protokotem koniecznos$ci, okreslajagcym zakres rzeczowo-
finansowy tych robot i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robdt budowlanych bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika
budowy.

Wprowadzone zmiany zakresu Robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
Wykonawca w razie konieczno$ci uwzglednia w uaktualnionym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot.

Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w
pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy).



4.4. Przekazanie Terenu budowy.

44.1.

4.4.2.

4.4.3.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub
w czgs$ciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac
Wykonawcy dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

Kazdorazowo przekazanie calosci lub cze¢sci Terenu budowy zostanie potwierdzone
protokotem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

4.5. Odbiory robét.

45.1.

45.2.

45.3.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, czeSciowych i1 odbioru
koncowego moze dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbior robdt w terminach wynikajacych
z Umowy po otrzymaniu zgloszenia Wykonawcy zakonczenia czgsci robot
w przypadku Odbioru czgsciowego lub zakonczenia calosci robot budowlanych
w przypadku Odbioru koncowego i petnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie
robot.

4.6. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorego gotowos¢
Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od
daty zgloszenia o gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
1 potwierdzony Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
w terminie okreslonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku nie zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na wlasny
koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy.

4.7. Odbiory czesciowe.



4.7.1.

4.7.2.

Po zakonczeniu wykonania czgéci robot, Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego jego zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wykonanych robot,
w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci robot do
Odbioru czesciowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

4.8. Odbiory koncowe.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.
4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich Robdot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgloszenia zakonczenia robot wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tre$ci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt usunigcia Wad nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych
z pkt 4.8.5. zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

4.9. Odbiory gwarancyjne

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi,
b) na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Dopuszcza si¢ dokonywanie przegladow gwarancyjnych w innych niz w/w
terminach w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia wad powodujgcych realne zagrozenie bezpieczenstwa dla
uzytkownikow Wykonawca winien usung¢ wady bezzwlocznie lecz nie pozniej niz w
ciggu 3 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostalych stwierdzonych
wad termin ich usuniecia zostanie ustalony przez osoby biorgce udzial w pracach
komisji uwzgledniajqc m.in. zakres prac, panujgce warunki atmosferyczne przy czym
powinien on by¢ nie diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.



4.9.4.

4.95.

4.9.6.

Jezeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kosztem zastepczego usunigcia Wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady
fizyczne a nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych z pkt 4.9.4.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potracenia kosztow z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci — obcigzy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane s3 Protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji.

4.10. Odbior ostateczny.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci.

W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, uzytkownika
obiektu budowlanego, (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

4.11. Nadzor inwestorski i autorski.

411.1.
411.2.

411.3.

4.11.4.

4.115.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ nadzor inwestorski i autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia obowigzki okreslone w Umowie
I w Prbud.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania wykonania
robot budowlanych niezb¢dnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on
uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez
Zamawiajacego: maja forme pisemng, w pierwsze] kolejnosci jako wpis do
Dziennika Budowy.

4.12. Ryzyka Zamawiajacego.

412.1.

4.12.2.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nieterminowe
przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynnosci przygotowawczych
niezbednych do rozpoczecia przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporzadzenia Protokolu odbioru
koncowego, ryzyko Zamawiajacego stanowia:

a. zagrozenie wystgpieniem nieszczgsliwych wypadkow lub powstaniem szkody w
mieniu stanowigcym jego wlasno$¢, ktore s3 spowodowane: zaniedbaniem,
niedopelnieniem obowigzkow shuzbowych lub naruszeniem prawa lub/i



4.12.3.

warunkow umownych przez Zamawiajacego, lub przez osobe przez niego
zatrudniong albo dziatajaca na mocy innej zawartej z nim Umowy,

b. zagrozenie powstaniem szkody, w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem btedu
Zamawiajacego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
materialach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze Wykonawca dopelni obowigzku niezwlocznego
powiadomienia o tych okoliczno$ciach Zamawiajacego lub uprzedzi
Zamawiajacego o niebezpieczenstwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, chyba
ze Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzié
wadliwosci dostarczonych przez Zamawiajagcego Dokumentacji projektowe;,
STWIORB, materiatéw, maszyn lub urzadzen,

C. zagrozenia bedace nastepstwem Sity wyzsze;j.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu ostatecznego, ryzyko kazdej
szkody powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi przedmiot
Umowy, ponosi Zamawiajacy, oprocz szkody spowodowane;j:

a. wada, ktora tkwila w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot;

b. wypadkiem zaistniatlym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

. czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

5. Wykonawca.

5.1. Oswiadczenia Wykonawcy.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji 1 nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkoéd do pelnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy.  Os$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialnosci za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz bedzie
dysponowal personelem wtadajagcym jezykiem polskim 1 posiadajgcym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
starannoscig.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotow trzecich oraz
e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej] w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie
do wykonania Umowy zasobu, o ktorym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje
Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki



5.1.5.

1 wymagania opisane dla celow postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

Powyzsze zmiany wymagaja zgody Zamawiajacego.

5.2. Obowiazki Wykonawcy.

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
Projektem  budowlanym, STWiORB, Projektami wykonawczymi, Oferta
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdélowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,

b) powotania Kierownika budowy lub kierownikow robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane,

C) przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

f) ochrony znajdujacego si¢ na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed
dziataniem o0so6b trzecich,

g) zapewnienia wstepu na Teren budowy wyltgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow, i w terminach
wyznaczonych w protokotach odbioru,

J) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy,

m) dostarczania materiatdow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.



5.2.3.

5.24.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia
szkod wyniktych z tytutu nienalezytego wykonywania Umowy, wyznaczajac
odpowiedni termin.

5.3. Terminowos$¢ wykonania robét.

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym
w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep
robot w okresie letnio — jesiennym, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego,
wykonawca sporzadza niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
1 przedstawia go Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie
7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w  szczeg6lnosci  dotyczace  jego  niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, Podwykonawcéw lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot w terminach okre§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegoOlnos$ci  dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,



5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupehiajgcych, z powodu
ktérych zostata w szczego6lnos$ci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy
poprzez wydluzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do
zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robot oraz etapéw robot w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminow
wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu
poniesionych kosztow.

W okoliczno$ciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie
Terminu zakonczenia robdt oraz termindéw zakonczenia etapow robot nastgpi
w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedluzenia Terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Podjecie przez Strony czynnosci w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robodt albo odstgpienia od
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegotowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wplywajacych na terminowos$¢
wykonania robdt powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osob¢ do Dziennika
budowy nie pdzniej niz do 3 dni nastgpujacych po dniu wystgpienia tego rodzaju
okolicznosci

5.4. Wstrzymanie robot.

5.4.1.

5.4.2.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot w przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia 1 zdrowia
0s0b znajdujacych si¢ na terenie budowy i1 nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie
jakos$ci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku
z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania
rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiajacy moze poleci¢

Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czgsci na okres, ktory uzna za
konieczny.



5.4.3.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot co najmniej o okres réwny okresowi co
najmniej wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstalych wskutek wstrzymania robot.

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania ich usuni¢cia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ Ilub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie,

Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, moze
zleci¢ usunigcie wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

5.6. Skutki sily wyzszej.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Silty wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktorych wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowa¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjg
Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczego6lnosci na termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w 5.7.1
1 informacji, o ktorej mowa w 5.7.2., Wykonawca przedktada Zamawiajacemu oceng
wplywu tych okoliczno$ci na termin wykonania robdt i1 ewentualnych kosztow
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci
na wykonanie Umowy.

Jesli wskutek szczegdlnych zdarzen, ktore nie powstaty z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, nastapi opdznienie
w wykonaniu Umowy lub ponidst on dodatkowe koszty, jest uprawniony do Zzadania
przedluzenia terminu wykonania robdt i zwrotu ewentualnych kosztéw poniesionych
wskutek zaistnienia ww. okolicznosci.



5.8. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.
5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Przedstawicielem  Wykonawcy na  Terenie  budowy jest  Kierownik

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel
Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy, w szczeg6lnosci Kierownik
budowy oraz kierownicy robot branzowych, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazal w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0sob
zdolnych do wykonania zamo6wienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww.
0so6b, Wykonawca jest zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktora
bedzie spelnia¢ opisany warunek udzialu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian,
o ktorych mowa w pkt 5.8.3., nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
skierowaniem nowych osob do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
terminu wykonania robot.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 5.8.1. 1 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robot branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot podczas obecno$ci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do istotnych postanowienn Umowy lub,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 5.8.8., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobg¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.3.

5.9. Zapewnienie jakoSci.

5.0.1.

5.9.2.

5.9.3.

Zasady zapewnienia jakosci wykonywania robot okresla Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 21 dni od daty rozpoczecia robot Wykonawca przygotuje 1 przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakos$ci.

Zamawiajacy jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakosci.



5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia winny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na
materialy uzyte do wykonania Umowy.

Zmiana materiatow stuzacych do wykonania Umowy w stosunku do STWIORB oraz
Dokumentacji  projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.10. Jako$¢ materialow.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia okreslonych materiatow z Terenu budowy w wyznaczonym terminie

lub,

b) ponownego wykonania roboét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniajag wymagan STWiORB.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy 1 potracié
poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,

ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwlocznie
zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robot dopiero wowczas, gdy
udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w punkcie 5.11.7.



5.10.8.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

5.11. Badania jakoS$ci materialow i robot.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.8.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej 1 Programie
zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny
koszt.

Biezace pomiary i badania materiatobw oraz robot powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilo$ci
materiatdéw 1 robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialéw przed ich wbudowaniem na wilasny koszt, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placoéwce badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
ktére nie sa wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiatdéw lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWIiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajgcego.

5.12. Utrzymanie Terenu budowy.

5.12.1.

5.12.2.

Niezwltocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. oséb ,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany
podmiot §wiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia
Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego planu ochrony Terenu budowy
w terminie 7 dni od daty przejecia Terenu budowy,

e) wykonanie czynnoSci niezb¢dnych do umozliwienia podiaczenia i dostaw
mediéw oraz zainstalowanie urzadzen stuzgcych do pomiaru zuzycia mediow,
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5.12.4.

5.12.5.

5.12.6.

5.12.7.

5.12.8.

f) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem medidow do celéw zwigzanych
z wykonaniem, probami i odbiorami robot,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

1) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore
oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w beda wykonywane roboty

dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby
nie zaktocac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub oséb
trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach
1 nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac
zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy wraz z zapleczem
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajacemu najpozniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ uporzadkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obciazy¢
Wykonawce. Potracenie kosztow wykonania zastepczego zostanie dokonane
z najblizszej platnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5.13. Czas pracy.

5.13.1.

5.13.2.

5.13.8.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych
czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze
wzgledow technicznych lub zwyczajowo wykonywane s3 w systemie pracy
wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

5.14. Dokumentacja budowy.

5.14.1.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
a) Dziennik budowy,
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b) ksigzkg obmiarow,

c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) Dokumentacj¢ powykonawcza,

e) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie:

a) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci.

5.15. Organizacja ruchu.

5.15.1.

5.15.2.

5.15.3.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu, jej wprowadzenia i utrzymywania zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu do
czasu jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
lub wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

5.16. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich.

5.16.1.

5.16.2.

5.16.3.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie srodki celem zabezpieczenia
drog 1 obiektow inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen,
ktore moga spowodowac roboty lub transport 1 sprzgt Wykonawcy albo jego
dostawcow 1 Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
1 sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach
1 obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktorych
jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow
inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad drogi.

Wykonaweca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

5.17. Procedury bezpieczenstwa.

5.17.1.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu pieszego
1 kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
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5.17.3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wilasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu jeden
egzemplarz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia nie p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczgcia robot.

5.18. Wykopaliska archeologiczne

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

Wykopaliska, w szczegdlnos$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego  dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub wydtuzenia terminéw
realizacji robot, Zamawiajacy przed przystgpieniem Wykonawcy do powyzszej
poleconych czynno$ci, potwierdzi konieczno$¢ ich wykonania za dodatkowe
wynagrodzenie lub w przedtuzonych terminach.

5.19. Obsluga geodezyjna.

5.19.1.

5.19.2.

5.19.8.

5.19.4.

5.19.5.

5.19.6.

5.19.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynnosci geodezyjnych do
Dziennika budowy.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego
wyznaczenia gldéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane
przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow  pomiarowych
1 wysoko$ciowych.

Po zakonczeniu robdt objetych Umowa Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
I w terminie 14 dni od zgloszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢
map z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
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podziemnych i nadziemnych (takze w edytowalnej wersji elektronicznej) oraz
whniesie zmiany na mapach w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwy miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

5.20. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

5.20.1.

5.20.2.

5.20.3.

5.20.4.

5.20.5.

5.20.6.

5.20.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robodt, chyba ze wyltacznie
odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnos$ci
wobec o0sOb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedlug przepisow KC,
w szczegdlnosci w  wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub
obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub
budynkow sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec osob trzecich za wszelkie szkody, ktore byty
wynikiem ruchu pojazdow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy (w tym przede wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkod
poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania umowy niezgodnie z jej
postanowieniami, szkod wywotanych emisja zanieczyszczeh oraz hatasu przez
pojazdy, maszyny 1 urzadzenia Wykonawcy oraz szkéd wywolanych przez
naruszenie lub uszkodzenie budynkow budowli i innej infrastruktury przy drogowej.
Powyzsze postanowienia znajduja zastosowanie zwilaszcza w przypadku, gdy istnie¢
moga przestanki do rownoczesnej odpowiedzialnosci Gminy jako zarzadcy drogi.
W  takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia Zarzadcy
z odpowiedzialnosci przez wyptate naleznego odszkodowania. W przypadku
skierowania roszczenia przez osobe trzecia wobec Zarzadcy, Zarzadca wezwie
Wykonawce do rozpatrzenia zasadno$ci roszczenia 1 przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni.
W przypadku, gdy Zarzadca ustali, Ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie
wykonawce do zaptaty.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Zarzadcy powddztwa,
w zwigzku z jakakolwiek szkoda zwigzang z odpowiedzialnoscia Gminy, jako
zarzadcy drogi lub tez szkoda zwigzana z wykonywaniem przedmiotu umowy ( np.
zwiazanej z ruchem pojazdow Wykonawcy 1 wplywem tego ruchu na stan techniczny
drog) Gmina jest uprawniona do zawnioskowania o przystgpienie do sprawy
Wykonawcy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Zarzadcey lub
jako osob¢ dopozwang (wspdtpozwanego) w zaleznos$ci od sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zarzadcy wszelkich naleznosci
w pelniej wysoko$ci, ktore zostaly zaptacone przez Zarzadce, jako dhluznika
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solidarnego, dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspotodpowiedzialnosci
oraz wyptaconych w imieniu Wykonawcy przez Gming zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ rowniez w przypadku szkod innych niz
majatkowe, w szczegdlnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania
przedmiotu umowy ktorych konsekwencja jest obowigzek zaptaty zados¢uczynienia.

5.21. Ubezpieczenie wykonawcy

5.21.1.

5.21.2.

5.21.3.

5.21.4.

5.21.5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz w dniu, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowg¢ lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg
Umowy, w tym za budowe obiektu, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych obicktu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto,

C) ubezpieczenia kadry, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy oraz
kazdego Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych
osOb realizujagcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty
budowlane.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 5.21.1., w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac = si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez
Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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5.21.7.

5.21.8.

5.21.9.

W przypadku wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajacego (PZDW)
o naprawienie szkody powstatej] w miejscu prowadzenia robot przez wykonawce lub
w zwiazku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na piSmie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadno$ci roszczenia 1 przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie na pi$mie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego
roszczenia 1 przedstawienia swojego stanowiska na pismie w terminie 7 dni od
otrzymania ww. wezwania.

Ponadto w przypadku wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem o naprawienia
szkody powstatej w miejscu prowadzenia robot przez Wykonawce lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami, Wykonawca zobowigzany jest do:

a)  kazdorazowego informowania Zamawiajacego o roszczeniach osob trzecich,
ktore wptynety do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego
roszczenia - w terminie 14 dni od wptynigcia roszczenia,

b) udziclania odpowiedzi na pytania Zamawiajacego dotyczace okolicznosci
wystgpienia zdarzenia, ktorego dotyczy roszczenie - w terminie 7 dni od
wplynigcia pytania,

C) udzielenia odpowiedzi na pytania zakladu ubezpieczen Zamawiajacego
dotyczace roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie
bedzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiajgcego - W terminie 7 dni od
wplynigcia zapytania,

d) udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Wykonawcy dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajacego), jezeli roszczenie bedzie
rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy - w terminie 7 dni od wplynigcia
zapytania,

e) przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktore
wnioskowatl zaktad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub
Zamawiajacy w procesie likwidacji szkody - w terminie 7 dni od wptynigcia
wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego
przed uptywem terminoéw okreslonych w pkt 5.21.6 1 5.21.7 o ich przedtuzenie o 7
dni.

Za uchybienie terminom okreslonym w pkt 5.21.6 1 5.21.7 Wykonawca zobowiazany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5000 zt za
kazdy dzien opdznienia. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia
przedmiotowych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia z tytutu wykonania
kontraktu, a w przypadku braku wierzytelno$ci do potracenia zobowigzuje si¢ do
zaplaty kwot wynikajacych z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania.

5.22. Naprawa uszKkodzen.

5.22.1.

5.22.2.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga
powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod
gruntowych.



5.22.3.

5.22.4.

5.22.5.

5.22.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zamawiajacy ponosi koszty zabezpieczenia robdt w przypadku, gdy niekorzystne
warunki  gruntowo-geologiczne nie wynikaly z dokumentacji geologicznej
dotaczonej do Dokumentacji postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Szkody w robotach lub materiatach powstale w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodnos$¢ robot 1 materiatbw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

Jezeli szkody w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 5.22.4, powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich
wyniku opo6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstate w okresie wykonywania robot
lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady 1 pozostajace w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem Wad, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

6. Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na roboty budowlane,
Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czeSci zamoOwienia Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czg$ci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1, PZP wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, 1z:

a) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

b) w przypadku wuchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

- przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci  bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do w/w projektu umowy:

1) niespetniajagce; wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 6.13
niniejszej umowy

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajacej
okreslonych w SIWZ wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez



6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt 6.8 Umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w w/w terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
5000 zt.

W takim przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w pkt 6.13 umowy, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca przedlozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajacych umowe¢ w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.



6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w Umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w cze$ci wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

Zamawiajagcy W_terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w tym punkcie, zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym punkcie, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

Kwotg zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcdéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego
jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

Suma naleznosci z faktur Podwykonawcéw, bedacych skladowymi faktury
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci naleznosci w niej wskazanej.
Bezposrednia zaplata na rzecz Podwykonawcow bedzie dokonywana przez
Zamawiajacego tylko i wylacznie do kwoty naleznosci gtéwnej wynikajacej z faktur,
bez odsetek.

7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony
srodowiska 1 przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do  postgpowania zgodnie z  decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia wydang przez
wlasciwy organ — jesli dotyczy przedmiotowego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia 1 pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest wtascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z Terenu
budowy z uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z 2013r. poz. 21)



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat lub kar
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktore moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Odzyski materiatow i surowcoOw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane
przez Inspektora Nadzoru) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Rozbiorke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
1 roztadunek nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.
Sktadowanie materiatow prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego
asortymentu.

W przypadku wycinki drzew i krzewéw drewno pozyskane z wycinki w zwigzku
z realizacja robot budowlanych jest wlasnoscia Zamawiajagcego — Gminy Rakow.
Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia wedlug cen wskazanych przez
Zamawiajacego — Gming¢ Rakow lub do innego sposobu zagospodarowania.

8. Wynagrodzenie wykonawcy.

8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia

8.1.1.

8.1.2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z pkt
4.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny ta metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajagcych ze zmian zakresu robot
wprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3 Umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt 8.1.2.a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego  kalkulacje ceny jednostkowej tych  robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.



8.1.3.

8.1.4.

8.15.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.2.

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty
sa wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem,
okreslone w pkt 8.1.2, majg zastosowanie do rozliczania robdt niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktorych
konieczno$¢ wykonania wynika w szczegoOlnosci z btedow w Dokumentacji
projektowe;j.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami pkt 8.1.2., Inspektor
nadzoru inwestorskiego wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o pkt. 8.1.2,.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. 8.1.2. oraz
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wysoko$¢
wynagrodzenia w zakresie wynikajacym ze zmian zakresu robdt przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo zwigkszeniu o dodatkowe koszty lub
zmniejszeniu 0 oszczedno$ci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi
w czasie wykonywania Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 8.1.8. Iub 8.1.9. nie stanowi
zmiany Umowy.

Rozliczenia miesieczne — NIE DOTYCZY.

8.3. Rozliczenia koncowe.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

8.3.5.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i w imieniu
Zamawiajacego potwierdza kwote¢ nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 7 dni
od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

W nastgpstwie wyjasnien, uzupelnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

8.4. PlatnoSci.

8.4.1.

Platnos$ci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
(z =zalaczonym 1 podpisanym przez Zamawiajacego protokotem odbioru)
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow,
NIP 657-25-24-517.
Na fakturze nalezy wpisa¢ nazwe zadania i numer niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci,
jezeli zostata ujawniona oczywista omytka.

Nalezno$ci za wykonane roboty beda wplacane na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT. Za date spetnienia §wiadczenia pieni¢znego uznaje si¢
dzien, w ktorym nastapito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do zadania
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w ktoérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w punkcie 6. Umowy na konta bankowe Podwykonawcow wskazane na
kopiach ich faktur.

Podstawa platnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z pkt 8.4.5. bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z dolaczonymi nastepujacymi
dokumentami: potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo
wystawionych faktur Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce
i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okre§lajacymi zakres rzeczowy
wykonanych rob6t wynikajacy z Uméw o podwykonawstwo, pisemna dyspozycja
Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom wynikajacych
z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych
w pkt 8.4.6. pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zatakturowat zadnych robot w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zalaczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy
dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich

zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Nie przewiduje si¢ fakturowania cz¢sciowego.

8.5. Wierzytelnosci.

8.5.1.

8.5.2.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec
Zamawiajacego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku Wykonawcy begdacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.



8.5.3.

8.5.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

10.6.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 8.5.1.
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow), ktorych wynagrodzenie byloby
regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$s¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego, jest niewazna.

9. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne przez okres ........... lat od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
jakosci na okres .......... lat, liczac od daty Odbioru koncowego robot.

Gwarancja jakos$ci na urzadzenia lub maszyny zostanie udzielona zgodnie
z gwarancja producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia Wad, lub gdy naprawa nie
nastgpuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuni¢cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz
Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10% Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCI  .evvvenrenenenns (STownie:  evieeeeeiiiiiiiieiiniineenann ) PLN
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona



10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ (stownie: ...cceevuvneneen.....) PLN, zostanie zwrocona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu.

W  trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 10.6. i 10.7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy
w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 10.12. nie przedlozy
Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. Zmiana umowy

11.1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:

— zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmiang zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiang¢ terminu/terminow okre§lonych w umowie,

w sytuacji gdy:



nastagpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia (np. zmiana prawa podatkowego dotyczaca
zmiany obowiazujacych stawek podatku) powodujaca, ze realizacja Przedmiotu Umowy
W niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywierac
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wylacznie tych zapisow umowy, do ktorych sie odnosi;
wystapiag uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktére maja wplyw, na jako$¢ realizacji zamowienia/ uniemozliwiaja
realizacj¢ zamowienia w pierwotnie okreslonym czasie;
zmiany dokonywane sag w celu prawidlowej realizacji zadan objetych przedmiotem
umowy i osiagni¢cia zamierzonych przez Zamawiajacego rezultatow/celow;
konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:
a) umowach zawartych pomi¢dzy Zamawiajagcym, a inng niz Wykonawca strong
(W tym m.in. instytucjami nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi,
partnerami zaangazowanymi w realizacj¢ projektu w ramach, ktorego
realizowane jest przedmiotowe zamowienie)
b) ustaleniach dokonanych migdzy Zamawiajacymi dziatajacymi wspolnie
o ile zmiany te beda mialy bezposredni wptyw na realizacje umowy. Zmiany te
moga dotyczy¢ wytacznie tych zapisOw umowy, na ktory wplyw mialy zmiany,
o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze prowadzi¢ do wydtluzenia
terminu realizacji umowy;

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na
rezygnacji z okre$lonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wpltywu na osiagniecie
celow zamodwienia 1 jest uzasadniona celowoscia, gospodarnoscig lub obiektywna
niemoznos$cig realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym
zakresie beda odbywaty si¢ na nast¢pujacych zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastgpi w szczegdlnosSci na podstawie danych
uzyskanych z biezacej dziatalno$ci Zamawiajacego, sprawozdawczos$ci
z realizacji zamowienia 1 dzialan kontrolnych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub osob, dzialajacych w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne
beda adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu
stawek wynikajacych ze ztozonej przez Wykonawce oferty);

Dopuszcza si¢ modyfikacje umowy, ktora prowadzi do podwyzszenia
wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez ograniczenie zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

C) zmiana nie moze prowadzi¢ do zastgpowania czesci przedmiotu zamdOwienia
nowym.

wystapig opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegolnosci, kiedy wystapienie sity wyzsze] ma bezposredni wplyw na terminowos$¢
wykonywania przedmiotu umowy;

wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczego6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zostaé
potwierdzony przez uprawnione osoby/instytucje (np. Inspektora Nadzoru, IMiGW);

zaistnieje mozliwo$¢ dokonania zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego 1 o ile nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji nowszej
technologii  wykonania  zaprojektowanych robdt pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot;

wystapi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;

wystapig okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy:

wystapia lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznos$cig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczego6lnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

wystapi konieczno$¢ rezygnacji z wykonania czg¢$ci robdt budowlanych lub zmiana
ilosci (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia
warto$ci robot);

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezb¢dnych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy;



17.

18.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy, ktore to opdznienia nie sg nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Wykonawcy;

wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy;

nastagpi odmowa wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

nastapi sprzeciw lokalnych spolecznosci np. wiascicieli/uzytkownikow terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robot budowlanych, praca sprzetu budowlanego i1 transportowego,
wzmozony ruch pojazdéw i 0s6b zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy);

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Iub zamiennych, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupehiajgcych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamoéwien wplywa na termin wykonania
zamdwienia podstawowego;

oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierala wskazania czesci, ktora
na etapie realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia cze$ci zamdéwienia do
realizacji przez podwykonawcow;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opieratl si¢
wykazujac spelnianie warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane
podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze speinianie warunkow
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;

wynikng rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie
1 zalacznikach, ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunig¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy 1 zalacznikoéw w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapisow przez strony;

procedura podpisania umowy przedluzy si¢ ponad 60 dni liczac od terminu
rozstrzygnigcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostal okreslony jako
konkretny dzien kalendarzowy;

zaistnieja inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlane

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania,;



30. zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych osob zaangazowanych w realizacje
umowy, 0s0b reprezentujgcych Strony (w szczeg6élnosci choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

31. zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 357 § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezb¢dnym do usunigcia razacej straty Wykonawcy.

11.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesi¢cy przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wprowadzania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow 1 ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia publicznego przez
wykonawce.

11.3.

11.4.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

Powyzsze okolicznos$ci stanowia warunki zmiany umowy, o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 PZP.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace
zmiany:

a) danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie,

f) wynikajace ze =zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjnej.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron
1 formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

12. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, 1 nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich
rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usunigcia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 21

dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania,

opOznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie uméwionym. W takim przypadku



12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.2.

12.3.

12.4.

zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapié
jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robét.

nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

nie wykonuje zobowigzania w terminie S$ci§le okreslonym (Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego).

podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50 %
Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek
korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako
zachete lub nagrodg:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem albo Umowg lub wstrzymanie si¢
od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub
Umowa,

b) jesli  ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikow lub
Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek
jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Umowy;

w razie konieczno$ci:
a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub,

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 2% wartosci
Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub  ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie



12.5.

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych (potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/ekspertyzg wydang przez
IMiGW), uniemozliwiajacych wykonanie umowy w terminie przewidzianym w pkt.
3.1.1.) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze zmieni¢ termin wykonania lub odstagpi¢
od wykonania umowy w drodze jednostronnego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od wykonania umowy, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawcy przystuguje jedynie zadanie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢$ci umowy.

13. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca begdzie uprawniony do odstagpienia od Umowy, jezeli:

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu
Budowy przekracza 21 dni;

na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dluzej niz 21 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spelnienia
zobowigzania.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

14. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wilasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu  gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajagcych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzgtu i robot
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

15. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokodt robdt odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za =zakupione materiaty
1 urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktora spowodowata odstgpienie od Umowy.

16. Kary umowne

Strony ustanawiajg nastgpujace kary umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)
b)
c)
d)

z tytulu nieterminowego zakonczenia robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 50 % wartosci umowy brutto;

z tytutu zwloki w usunieciu wad — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;

z tytulu wad nie dajacych si¢ usuna¢, zmniejszajacych wartos¢ uzytkowa — do
100 % wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki;

za nieterminowe rozpoczgcie robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;



16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

e) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego
brutto

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% wynagrodzenia umownego brutto,

h) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
10% wynagrodzenia umownego brutto,

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego
Z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Zamawiajacy — 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié
z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robdt lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP wzywajac go na pismie do przekazania
w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na
podstawie umowy 0 prace przez Wykonawcg lub podwykonawce 0sob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiajacy obciazy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,01%
calkowitego wynagrodzenia brutto.

Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane na podstawie pisemnego
wezwania Wykonawcy do zapftaty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w ciggu 10 dni od otrzymania
noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

17. Powierzenie dostawcy przetwarzania danych osobowych

Terminy zastosowane w niniejszej Umowie maja znaczenie okreslone w niniejszym Dodatku.

Terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie maja znaczenie przypisane im
w Umowie Glownej. Z wyjatkiem zmian wprowadzonych ponizej warunki Umowy Glownej
pozostaja w petni obowigzujace 1 skuteczne.

17.1 Warunki przetwarzania danych

17.1.1 Dostarczajac Administratorowi Ustugi i/lub Produkty na mocy Umowy Gléwnej,

Podmiot Przetwarzajacy moze przetwarza¢ dane osobowe Administratora w jego
imieniu zgodnie z warunkami niniejszego Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy wyraza
zgode na przestrzeganie nastgpujacych postanowien dotyczacych danych osobowych
Administratora.



17.1.2

W zakresie wymaganym przez obowigzujgce Przepisy o Ochronie Danych Podmiot
Przetwarzajacy uzyska 1 utrzyma wszelkie licencje, upowaznienia i pozwolenia
potrzebne do przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych
wskazanych w Aneksie 1.

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany stosowa¢ wszelkie techniczne
1 organizacyjne $rodki pozwalajace na spelienie wymogdéw okreslonych w Dodatku
I jego Aneksach.

17.2 Przetwarzanie danych osobowych administratora

17.2.1.

17.2.2.

Podmiot Przetwarzajacy bedzie przetwarzat Dane Osobowe Administratora jedynie do
celow Umowy Glownej. Podmiot Przetwarzajacy nie bedzie przetwarzat,
przekazywal, modyfikowal, zmienial lub korygowat Danych Osobowych
Administratora, a takze ujawnial lub zezwalal na ujawnienie danych osobowych
Administratora stronom trzecim bez udokumentowanych wytycznych Administratora,
chyba, ze przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa UE lub panstwa
cztonkowskiego, ktérym podlega Podmiot Przetwarzajacy. Przed rozpoczgciem
przetwarzania Danych  Osobowych  Podmiot Przetwarzajacy  zawiadomi
Administratora, w zakresie dozwolonym przez rzeczone prawo, o takim wymogu
prawnym 1 dostosuje si¢ do wytycznych Administratora w celu ograniczenia,
w najwickszym mozliwym zakresie, takiego ujawnienia.

W celach okreSlonych w powyzszym ust¢gpie Administrator niniejszym zleca
Podmiotowi Przetwarzajagcemu przekazanie Danych Osobowych Administratora
odbiorcom w Panstwach Trzecich wyszczegdlnionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), pod warunkiem, ze Podmiot
Przetwarzajacy przestrzega postanowien artykutu o Podwykonawstwie Przetwarzania.

17.3 Rzetelnos¢ i zachowanie poufnosci

17.3.1

17.3.2

17.3.3

Podmiot Przetwarzajacy podejmie rozsadne dziatania w celu zapewnienia, by wszyscy
pracownicy, przedstawiciele lub wykonawcy, ktoérzy mogg mie¢ dostep do danych
osobowych Administratora, postepowali rzetelnie, gwarantujagc, ze w kazdym
przypadku dostgp do Danych Osobowych Administratora zostanie przyznany tylko
1 wylgcznie tym osobom, dla ktorych jest niezbedny.

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany zapewnié, by wszystkie osoby, ktorych
obowigzkiem jest przetwarzanie danych osobowych administratora:

zostaly poinformowane o poufnym charakterze Danych Osobowych Administratora
1 mialy $wiadomo$¢ zobowigzan Podmiotu Przetwarzajacego wynikajacych
z niniejszego Dodatku oraz Umowy Gtownej w zwigzku z Danymi Osobowymi
Administratora;



17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.4.

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.45.

17.4.6.

17.5.

17.5.1.

odbyly odpowiednie szkolenie/uzyskaty odpowiednie certyfikaty dotyczace Przepisow
0 Ochronie Danych lub odbyty inne szkolenia/uzyskaty inne certyfikaty wymagane
przez Administratora;

podlegaty zobowigzaniu do zachowania poufnosci lub tajemnicy zawodowej lub
ustawowemu obowigzkowi zachowania poufno$ci; oraz

podlegaty uwierzytelnieniu uzytkownika i procedurze logowania w celu uzyskania
dostepu do Danych Osobowych Administratora zgodnie z niniejszag Umowa, Umowa
Gltowng 1 obowiazujacymi Przepisami o Ochronie Danych.

Bezpieczenstwo danych osobowych

Uwzgledniajgc stan wiedzy technicznej, koszty wdrozenia, charakter, zakres, kontekst
1 cele Przetwarzania, a takze ryzyko naruszenia praw lub wolnos$ci osob fizycznych
o roznym prawdopodobienstwie 1 wadze zagrozenia, Podmiot Przetwarzajacy musi
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne lub organizacyjne (Aneks 2), aby zapewnié
stopien bezpieczenstwa Danych Osobowych Administratora odpowiadajacy temu
ryzyku, w tym mi¢dzy innymi:

Pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;

Zdolno$¢ do ciaglego zapewnienia poufnosci, integralno$ci, dostepnosci i odpornosci
systemow 1 ustug przetwarzania;

Zdolno$¢ do szybkiego przywrocenia dostgpnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; oraz

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno$ci $rodkow technicznych
I organizacyjnych majacych zapewni¢ bezpieczenstwo Przetwarzania.

Oceniajac, czy stopien bezpieczenstwa jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzajacy
uwzglednia w szczeg6lnosci ryzyko wigzace si¢ z przetwarzaniem, a zwlaszcza
wynikajace z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostgpu do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych

Podwykonawstwo przetwarzania

Poczawszy od Dnia Wejscia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia
Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ustug Podwykonawcow Przetwarzania
wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone przekazywanie Danych Osobowych
Administratora). Podmiot Przetwarzajacy moze korzysta¢ z ustug Podwykonawcow
Przetwarzania w celu Przetwarzania Danych Osobowych Administratora jedynie za
jego uprzednig pisemng zgoda, ktorej wydania Administrator moze odmowi¢ wedtug
swojego wytgcznego uznania.



17.5.2

17.5.3

W odniesieniu do kazdego Podwykonawcy Przetwarzania Podmiot Przetwarzajacy
jest zobowiazany:

a) Przedstawi¢ Administratorowi kompletne informacje na temat Przetwarzania,
ktorego ma si¢ podja¢ kazdy Podwykonawca Przetwarzania.

b) Przeprowadzi¢ odpowiednig analiz¢ kazdego Podwykonawcy Przetwarzania pod
katem zgodno$ci ze standardami nalezytej starannosci (due diligence), aby
potwierdzi¢, ze moze on zapewni¢ wlasciwy stopien ochrony Danych Osobowych
Administratora, w tym miedzy innymi wystarczajace gwarancje wdrozenia
odpowiednich technicznych 1 organizacyjnych $rodkéw w celu speinienia
wymogéw RODO, niniejszej Umowy, Umowy Glownej i obowigzujacych
Przepisow o Ochronie Danych w zakresie Przetwarzania.

c) W umowie pomi¢dzy Podmiotem Przetwarzajagcym a kazdym Podwykonawcy
Przetwarzania uwzgledni¢ te same warunki, ktore zostaty okreslone w niniejszym
Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy dostarczy do wgladu Administratorowi kopie
umow zawartych z Podwykonawcami Przetwarzania na jego zadanie.

d) W zakresie, w jakim umowa dotyczy przekazywania Danych Osobowych
Administratora poza terytorium EOG, wilaczy¢ do umowy miedzy Podmiotem
Przetwarzajacym a kazdym Podwykonawca Przetwarzania Standardowe Klauzule
Umowne lub inny mechanizm wskazany przez Administratora w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych Danych Osobowych
Administratora.

e) Ponosi¢ catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za kazdy przypadek
niewypelnienia zobowigzan Podwykonawcy Przetwarzania dotyczacych
Przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

Poczawszy od Dnia Wejscia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia
Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ustug Podwykonawcow Przetwarzania
wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych
Administratora).

17.6. Prawa osé6b, ktorych dane dotyczg

17.6.1.Uwzgledniajac charakter Przetwarzania, Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany

17.6.2.

w miar¢ mozliwosci pomoc Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne wywigzac si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania Osoby, ktorej
Dane Dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w RODO.

Podmiot Przetwarzajacy niezwtocznie powiadomi Administratora o otrzymaniu
zadania od Osoby, ktorej Dane Dotycza, od Organu Nadzorczego i/lub innego
wlasciwego organu na mocy obowigzujacych Przepisow o Ochronie Danych
dotyczacego Danych Osobowych Administratora.



17.6.3. Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie z nim wspotpracowat, aby
umozliwi¢ Administratorowi zastosowanie si¢ do wymogoéw realizacji praw Osoby,
ktérej Dane Dotycza, na mocy Przepisow o Ochronie Danych w odniesieniu do
Danych Osobowych Administratora, a takze zastosowanie si¢ do jakiejkolwiek oceny,
zapytania, zawiadomienia lub postgpowania wyjasniajacego wynikajacych
z Przepiso6w o Ochronie Danych dotyczacych Danych Osobowych Administratora lub
niniejszej Umowy, a wspodlpraca ta bedzie obejmowac:

17.6.4. Dostarczenie wszystkich danych wymaganych przez Administratora w rozsadnym
terminie okreslonym w kazdym przypadku przez Administratora, w tym kompletnych
informacji dotyczacych skargi, korespondencji lub zZadania oraz kopii tych
dokumentow, a takze wszelkich Danych Osobowych Administratora, ktore Podmiot
Przetwarzajacy przechowuje na temat Osoby, ktorej Dane Dotycza.

17.6.5. Jesli ma to zastosowanie, udzielenie pomocy w zakresie zasadnie wymaganym przez
Administratora, aby umozliwi¢ mu spetnienie odpowiedniego Zadania w terminie
okreslonym Przepisami o Ochronie Danych.

17.6.6. Zastosowanie dodatkowych technicznych i organizacyjnych $rodkéw na zasadne
zadanie Administratora, aby umozliwi¢ mu skuteczng reakcj¢ na skargi,
zawiadomienia lub zgdania.

17.7. Naruszenie ochrony danych osobowych

17.7.1 Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie zawiadomi Administratora, a w kazdym
przypadku w ciggu dwudziestu czterech godzin (24), o stwierdzeniu lub uzasadnionym
podejrzeniu  Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzajacy
dostarczy Administratorowi informacje wystarczajace do tego, by Administrator mogt
wywigza¢ si¢ z obowigzku zgloszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych
wynikajacego z Przepisow o Ochronie Danych. Takie zgloszenie musi co najmnie;j:

a) Opisywac charakter Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, wskazywaé
kategorie 1 liczbe Osdb, ktérych Dane Dotycza, oraz kategorie 1 liczbe wpisow
Danych Osobowych, ktérych dotyczy naruszenie;

b) Zawiera¢ imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Podmiotu Przetwarzajacego, Petnomocnika ds. Prywatnosci lub wskazanie
innego punktu kontaktowego, od ktorego mozna uzyskac¢ wiecej informacji;

c) Opisywaé przewidywane zagrozenie oraz mozliwe konsekwencje Naruszenia
Danych Osobowych; oraz

d) Opisywac srodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu
Ochrony Danych Osobowych.

17.7.2 Podmiot Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ wspoOtpracowaé z Administratorem i podjaé
zasadne dziatania handlowe zalecone przez Administratora, aby udzieli¢ wsparcia



W postepowaniu wyjasniajagcym, wdrazaniu S$rodkow tagodzacych 1 zaradczych
zwigzanych z kazdym Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych.

17.7.3 W przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przed poinformowaniem
jakiejkolwiek strony trzeciej Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany najpierw
uzyskaé pisemng zgode Administratora, chyba ze takie zawiadomienie jest wymagane
przepisami prawa UE 1lub panstwa czlonkowskiego obowigzujagcymi Podmiot
Przetwarzajacy, w ktorym to przypadku Podmiot Przetwarzajacy, w zakresie
dozwolonym przez takie prawo, zawiadomi Administratora 0 tym wymogu prawnym,
dostarczy kopi¢ proponowanego zawiadomienia 1 uwzgledni wszelkie uwagi
Administratora przed zgtoszeniem Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

17.8. Ocena skutkow w zakresie ochrony danych i uprzednia konsultacja

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany udzieli¢ zasadnej pomocy Administratorowi przy
ocenie skutkow w zakresie ochrony danych wymaganej na mocy Artykutu 35 RODO oraz
przy uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym Administratora przewidzianej Artykutem
36 RODO, w kazdym przypadku wylacznie w zwigzku z Przetwarzaniem Danych
Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu Administratora
1 z uwzglednieniem charakteru przetwarzania oraz informacji dostgpnych Podmiotowi
Przetwarzajacemu.

17.9 Usunig¢cie lub zwrot danych osobowych administratora

17.9.1 Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie i w kazdym przypadku w ciagu 90
(dziewigcdziesigeciu) dni kalendarzowych od chwili: (i) zaprzestania Przetwarzania
Danych Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy; lub (ii)
rozwigzania Umowy Gltownej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen nastapi
wczesniej, zgodnie z decyzja Administratora (decyzja musi zosta¢ dostarczona
Podmiotowi Przetwarzajacemu na pismie):

17.9.2 Zwréci  Administratorowi kompletng kopi¢ wszystkich Danych Osobowych
Administratora za pomocg bezpiecznego transferu plikow w formacie wskazanym
przez Administratora i trwale usunie wszystkie inne kopie Danych Osobowych
Administratora Przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego
Podwykonawce Przetwarzania; lub

17.9.3 Trwale skasuje wszystkie kopie Danych Osobowych Administratora Przetwarzanych
przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego Podwykonawce Przetwarzania
1 w kazdym przypadku przedstawi Administratorowi pisemne zaswiadczenie
stwierdzajace calkowite wywigzanie si¢ ze zobowigzan okreslonych w artykule
Usunigcie lub Zwrot Danych Osobowych Administratora.

17.9.4 Podmiot Przetwarzajacy moze zachowa¢ Dane Osobowe Administratora w zakresie
wymaganym przez prawo Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego i wylacznie
w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki przewiduje prawo Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, pod warunkiem, Ze Podmiot Przetwarzajacy zapewni



poufnos$¢ wszystkich Danych Osobowych Administratora 1 zagwarantuje, ze b¢da one
przetwarzane tylko w stopniu niezbednym do realizacji celow przewidzianych prawem
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, ktore wymaga ich przechowywania,
i nie do zadnych innych celow.

17.10. Prawa dotyczgce audytu

Podmiot Przetwarzajgcy udostepni Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w niniejszym Dodatku oraz
umozliwi  Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji wszelkich obiektéw, w ktorych odbywa si¢
Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora, i przyczyni si¢ do nich. Podmiot
Przetwarzajacy zezwoli Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora na przejrzenie, zbadanie 1 skopiowanie wszelkich wpisow, procedur
i systemow, aby Administrator mogt si¢ upewnic, ze postanowienia niniejszego Dodatku sg
przestrzegane. Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do pelnej wspolpracy
z Administratorem w przypadku takiego audytu i na zadanie Administratora dostarczy mu
dowod stwierdzajacy wywiazanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego Dodatku.
Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie powiadomi Administratora, jesli jego zdaniem
zalecenie wydane na podstawie niniejszego Artykutu (Prawa dotyczace audytu) jest sprzeczne
z postanowieniami RODO lub innymi postanowieniami UE lub panstwa cztonkowskiego
w zakresie ochrony danych.

17.11. Mie¢dzynarodowe przekazywanie danych osobowych administratora

17.11.1 Podmiot Przetwarzajacy nie moze przetwarza¢ Danych Osobowych Administratora
lub zezwoli¢ Zatwierdzonemu Podwykonawcy Przetwarzania na przetwarzanie
Danych Osobowych Administratora w Panstwie Trzecim w odniesieniu do innych
odbiorcow w Panstwach Trzecich niz odbiorcy wyszczegdlnieni w Aneksie 3
(Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), chyba, ze
uzyska wczesniejsza pisemng zgod¢ Administratora za pomocg zmiany
wprowadzonej do niniejszego Dodatku.

17.11.2 Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie zawrze (lub
zapewni, by odnosny Podwykonawca Przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego
zawarl) umowe z Administratorem uwzgledniajacg Standardowe Klauzule Umowne
i/lub jej zmieniong wersje zgodnie z wymogami Przepisow o Ochronie Danych
Osobowych dotyczaca przetwarzania Danych Osobowych Administratora
w Panstwie Trzecim, a jej postanowienia beda nadrzedne wobec postanowien
niniejszego Dodatku.

17.12. Kodeksy postepowania i certyfikacja

Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie stosowal zasady Kodeksu
Postepowania zatwierdzonego zgodnie z Artykulem 40 RODO 1 uzyska certyfikacje



zatwierdzong na mocy Artykulu 42 RODO w zakresie, w jakim odnoszg si¢ one do
przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

17.13

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

17.13.6

Warunki ogélne

7 zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu strony postanawiajg, ze niniejsza
Umowa oraz Standardowe Klauzule Umowne wygasng automatycznie z chwilg
rozwigzania Umowy Gléwnej lub wygasniecia lub rozwigzania wszystkich umow
o $wiadczenie ustug zawartych migdzy Podmiotem Przetwarzajagcym
a Administratorem na mocy Umowy Gtownej, zaleznie od tego, ktore z tych zdarzen
nastapi poznie;j.

Wszelkie zobowigzania Podmiotu Przetwarzajacego wynikajace z niniejszego
Dodatku zwigzane z Przetwarzaniem Danych Osobowych pozostang w mocy po
rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszego Dodatku.

Niniejszy Dodatek, z wylaczeniem Standardowych Klauzul Umownych, podlega
prawu wihasciwemu okreslnemu w Umowie Gtownej, pod warunkiem, ze to prawo
wlasciwe jest prawem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Kazde naruszenie postanowien niniejszego Dodatku bedzie stanowito powazne
naruszenie postanowien Umowy Gtowne;j.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego Dodatku w przypadku rozbiezno$ci
miedzy postanowieniami Dodatku a postanowieniami innych uméw zawartych
miedzy stronami, w tym miedzy innymi Umowy Glownej, postanowienia niniejszego
Dodatku beda mialy moc rozstrzygajaca w zakresie zobowigzan stron dotyczacych
ochrony Danych Osobowych Osoby, ktéorej Dane Dotycza, z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszego Dodatku okaze si¢ niewazne lub
niewykonalne, pozostate postanowienia Dodatku pozostang wazne 1 obowigzujace.
Niewazne lub niewykonalne postanowienie zostanie

(@ zmienione w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie jego wazno$ci lub
wykonalno$ci przy jednoczesnym zachowaniu, w miar¢ mozliwos$ci, intencji
stron, lub

(b)  zinterpretowane w taki sposob, jakby jego niewazna lub niewykonalna czes$¢
nie zostala w nim umieszczona.

NA DOWOD POWYZSZEGO, niniejszy Dodatek wchodzi w zycie i staje si¢ wiazaca
cze$cia Umowy Gtoéwnej z Dniem Wejscia Dodatku w Zycie wskazanym w niniejszej
Umowie.

18 Procedury rozstrzygania sporow



Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:

1/Oferta wykonawcy

2/Kosztorys ofertowy

3/ Przedmiar robét

4/ Dokumentacja techniczna

S5/Harmonogram roboét

6/Aneks 1: Szczegélowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
administratora

7/Aneks 2: Srodki techniczne i organizacyjne

8/Aneks 3: Zatwierdzone przekazywanie danych osobowych administratora

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 1:

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSO-
BOWYCH ADMINISTRATORA

Niniejszy Aneks 1 zawiera szczegoétowe informacje na temat Przetwarzania Danych Osobo-
wych wymagane na mocy Artykutu 28 ust. 3 RODO.

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora zostaty okreslone
w Umowie Gtéwnej i niniejszym Dodatku.

Charakter i cel Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

[Nalezy opisac]

Rodzaje Danych Osobowych Administratora, ktore majq zosta¢ Przetworzone
[Nalezy wyszczegélnié¢ rodzaje danych]

Kategorie 0sob, ktorych dotyczg Dane Osobowe Administratora

[Nalezy wyszczegodlni¢ kategorie osob, ktorych dane dotycza]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 2:
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Organizacyjne Srodki bezpieczenstwa

1.1. Zarzadzanie bezpieczenstwem

a.

b.

Polityka i1 procedury bezpieczenstwa: Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do
udokumentowania polityki bezpieczenstwa w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych.

Funkcje i obowiazki:

Funkcje i obowigzki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty
wyraznie okres$lone i rozdzielone zgodnie z polityka bezpieczenstwa.

Podczas wewnetrznej reorganizacji lub rozwigzania i zmiany stosunku pracy
wyraznie okresla si¢ zasady uniewaznienia praw i obowigzkéw oraz odnos$nej
procedury ich przekazania.

Polityka w zakresie kontroli dostepu: Kazdej osobie petnigcej okreslone funkcje
zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych przyznawane sa konkretne prawa
dostepu zgodnie z zasada wiedzy konieczne;j.

Zarzadzanie zasobami/aktywami: Podmiot Przetwarzajacy prowadzi rejestr zaso-
bow IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (sprzet kompute-
rowy, programy komputerowe i sie¢). Za prowadzenie i aktualizacje rejestru jest
odpowiedzialna wyznaczona do tej funkcji osoba (np. specjalista ds. IT).

Zarzadzanie zmianami: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszystkie zmiany
w systemie IT zostaly zarejestrowane 1 nadzorowane przez okreslong osobe (np.
specjaliste ds. IT lub bezpieczenstwa). Proces jest regularnie monitorowany.

1.2. Reagowanie na incydenty i cigglo$¢ dzialania

a.

Obstuga incydentow / Naruszenia ochrony danych osobowych:

W celu zapewnienia skutecznej 1 nalezytej reakcji na incydenty dotyczace da-
nych osobowych opracowano plan reagowania na incydenty ze szczegétowymi
procedurami.

Podmiot Przetwarzajacy bezzwlocznie zglosi Administratorowi wszelkie incy-
denty naruszenia bezpieczenstwa, ktore doprowadzily do utraty, niewtasciwego
uzycia lub nieuprawnionego pozyskania danych osobowych.

Ciaglo$¢ dziatania: Podmiot Przetwarzajacy wprowadza gléwne procedury i me-
chanizmy kontrolne obowigzujace w celu zapewnienia wymaganego poziomu cig-
glo$ci dziatania 1 dostgpnosci systemu IT przetwarzajacego dane osobowe (w przy-
padku wystapienia incydentu/naruszenia danych osobowych).



1.3. Zasoby ludzkie

a.

Zachowanie poufnos$ci przez personel: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszy-
scy pracownicy rozumieli swoje obowigzki zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Informacje o funkcjach i obowigzkach sg jasno przekazywane przed
zatrudnieniem i/lub w ramach procedury wdrozenia nowego pracownika do pracy.

Szkolenie: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszyscy pracownicy zostali wta-
sciwie poinformowani o mechanizmach kontroli bezpieczenstwa systemu IT, z kto-
rymi majg do czynienia w pracy. Pracownicy zajmujacy si¢ przetwarzaniem danych
osobowych sg ponadto odpowiednio informowani o odno$nych wymogach i obo-
wigzkach prawnych w zakresie ochrony za posrednictwem regularnych kampanii
informacyjnych.

2. Techniczne $rodki bezpieczenstwa

2.1. Kontrola dostepu i uwierzytelnienie

2.2.

2.3.

a.

Wdrozono system kontroli dostepu stosowany do wszystkich uzytkownikow maja-
cych dostgp do systemu IT. System pozwala tworzy¢, zatwierdzaé, przegladad
1 usuwac konta uzytkownikow.

Uzywanie wspodlnych kont uzytkownikdéw nie jest zalecane. Jesli jest to konieczne,
zapewnia si¢, by wszyscy uzytkownicy wspdlnego konta mieli takie same funkcje
1 obowiazki.

W przypadku przyznawania dostepu lub przydzielania funkcji uzytkownikom nale-
zy stosowac zasade ,,wiedzy koniecznej” w celu ograniczenia liczby uzytkownikow
z dostepem do danych osobowych do tych uzytkownikéw, dla ktérych dostep jest
niezbedny, by zrealizowac¢ cele przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego.

W przypadku, gdy mechanizmy uwierzytelnienia wymagaja hasta, Podmiot Prze-
twarzajacy zobowigzuje do stworzenia hasta sktadajacego si¢ z przynajmniej osSmiu
znakow 1 spelniajacego kryteria bardzo silnego hasta, w tym kryteria dotyczace
dtugosci, ztozonos$ci znakdéw 1 niepowtarzalnosci.

Dane uwierzytelniajace (takie jak identyfikator i hasto uzytkownika) nie moga by¢
przesylane w sieci bez zabezpieczenia.

Rejestr zdarzen i monitorowanie: Pliki dziennika sg aktywowane dla kazdego syste-
mu/programu stosowanego do przetwarzania danych osobowych. Obejmuja wszystkie
rodzaje dostgpu do danych (przeglad, zmiang, usunigcie).

Bezpieczenstwo danych nieaktywnych

a.

Bezpieczenstwo serwera/bazy danych

Bazy danych i1 serwery programow s3 skonfigurowane tak, aby dziata¢ przy
uzyciu odrebnego konta z minimalnymi uprawnieniami systemu operacyjnego
umozliwiajagcymi poprawne dzialanie.

Bazy danych i1 serwery programow przetwarzaja jedynie dane osobowe, ktore
sg rzeczywiscie konieczne do przetworzenia w celu realizacji celow przetwa-
rzania.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

b. Bezpieczenstwo stanowiska pracy:

i. Uzytkownicy nie sg w stanie dezaktywowac¢ lub oming¢ ustawien bezpieczen-
stwa.

. Programy antywirusowe oraz sygnatury zagrozen sg regularnie konfigurowane.

ii.  Uzytkownicy nie sa uprawnieni do instalowania i dezaktywowania niezatwier-
dzonych programow.

v, W systemie zostata aktywowana funkcja wygaszania sesji w przypadku braku
aktywnos$ci uzytkownika przez okreslony czas.

V. Krytyczne aktualizacje zabezpieczen wydawane przez tworcg systemu opera-
cyjnego sa regularnie instalowane.

Bezpieczenstwo sieci/komunikacji:

a. W przypadku dostgpu przez Internet komunikacja jest szyfrowana za pomoca pro-
tokotow kryptograficznych.

b. Dane przeptywajace do systemu IT i z systemu IT sg monitorowane i kontrolowa-
ne poprzez zapory ogniowe i systemy wykrywania niecautoryzowanego dostepu.

Kopie zapasowe:

a. Procedury dotyczace tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych sa opra-
cowane, udokumentowane i wyraznie przypisane do funkcji i obowigzkow.

b. Poziom fizycznej i Srodowiskowej ochrony kopii zapasowych jest odpowiednio
dostosowany do standardéw obowigzujacych w odniesieniu do danych zrédto-

wych.

c. Tworzenie kopii zapasowych jest monitorowane w celu zapewnienia kompletno-
Sci.

Urzadzenia przenosne/mobilne:

a. Procedury zarzadzania urzadzeniami mobilnymi i przeno$nymi okreslajace jasne
zasady ich wiasciwego uzycia sa opracowane 1 udokumentowane.

b. Urzadzenia mobilne, za pomoca ktérych dozwolony jest dostep do systemu in-
formatycznego, s3 uprzednio rejestrowane 1 autoryzowane.

Bezpieczenstwo cyklu zycia aplikacji: Podczas cyklu rozwoju aplikacji stosuje si¢
zatwierdzone standardy i praktyki bezpiecznego rozwoju oparte na aktualnym stanie
wiedzy.

Usuwanie danych:

a. Przed usunigciem nos$nikéw wykonane zostanie nadpisanie oparte na oprogramo-
waniu. Jesli nie jest to mozliwe, no$niki (ptyty CD, DVD itp.) zostang zniszczone
fizycznie.



b. Dokumenty papierowe i przeno$ne nosniki uzywane do przechowywania danych
osobowych sg niszczone w niszczarce.

2.9. Bezpieczenstwo fizyczne: Nieupowazniony personel nie ma dostepu do fizycznego
obwodu infrastruktury systemu IT. W celu ochrony stref bezpieczenstwa i ich punktow
dostepowych przed nieuprawionym dostepem nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki
techniczne (np. systemy wykrywania nieautoryzowanego dostepu, bramka z kotowrot-
kiem z czytnikiem kart chipowych, system kontroli wejscia, mechanizm zamykajacy)
lub $rodki organizacyjne (np. pracownik ochrony).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 3:

ZATWIERDZONE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATORA

Z chwilg Wejscia w Zycie niniejszego Dodatku ponizej nalezy przedstawié liste Zatwierdzo-
nych Podwykonawcow Przetwarzania. Nalezy podac (i) peing nazwe prawna; (ii) czynnos¢
przetwarzania; (iii) lokalizacj¢ centrum(-6w) ustug.

Nr Zatwierdzony Podwyko- Czynnos¢ Lokalizacja centrum(-6w)
nawca Przetwarzania (pet- ] ustug
na nazwa prawna) przetwarzania
1. |
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