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UMOWA Nr ..... 
 

Zawarta w dniu ................................. 2015r. w Rakowie  
pomiędzy:  
Gminą Raków, reprezentowaną przez:  
……………………… – Wójta Gminy  
przy kontrasygnacie:  
……………………… – Skarbnik Gminy 
NIP ............................  
zwanych dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”  
a  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym(ą) przez  
………………………………………………………………………………………………………………..  
NIP …………………..  
zwanym(ą) dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”  
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 (Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.  
Na podstawie art. 647

1
 § 1 Kodeksu Cywilnego strony ustalają, że przedstawiony w ofercie zakres 

robót Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie.  
( w przypadku zgłoszenia podwykonawców obowiązywać będzie § 2 niniejszej umowy)  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-

Ujny-Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Ruda-Raków-Rakówka-gr. powiatu 
kieleckiego od km 22+525 do km 23+520 polegająca na:  
 
- karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłuż drogi na pow. ok. 0,01 ha, 
- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową, na 
miejscowych ubytkach w km 23+507 – 12,00 m2, 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, gr. 
w-wy 20 cm w miejscach rozebranej nawierzchni jezdni – 12 m2, 
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową powierzchni pod warstwy z 
betonu asfaltowego – 5.335,02 m2, 
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W warstwa wiążąca gr. w-wy 5 cm, transport 
mieszanki samochodami samowyładowczymi – 5.335,02 m2, 
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport 
samochodami samowyładowczymi – 5.235,52 m2, 
- Wykonanie przepustów z rur typu HDPE SN8 pod zjazdami średnicy 40 cm wraz z 
wykonaniem wykopu, rozbiórki i zasypki – 12,00 m, 
- Wykonanie ścianek czołowych skrzydełkowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. Ścianki 
prefabrykowane betonowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót – szt 4,00, 
- Oczyszczenie rowów z namułu. Namuł do 40 cm – 330,00 m, 
- Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm, namuł do 100% średnicy – 17,00 m, 
- Ścinanie i uzupełnienie pobocza gruntem i kruszywem. Szerokość poboczy 0,75 cm gr. 
kruszywa po zagęszczeniu 0,1 m – 1.529,50 m2, 
- Ścinanie pobocza poza utwardzonym poboczem. Ścinki do wywiezienia na koszt wykonawcy 
– 995,00 m2, 
- Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, przejścia dla pieszych, malowanie 
mechanicznie – 12,00 m2, 
- Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych – szt. 2, 
- Znaki typu M z przymocowaniem dla słupków – szt. 2. 
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2. Szczegółowy zakres robót wyszczególniony został w SIWZ, przedmiarach robót, uproszczonej 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  
3. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w 
przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami technicznymi 
wymaganymi przepisami branżowymi, a także zadań określonych SIWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami SIWZ, 
uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do 
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
5. Integralną częścią niniejszej umowy są:   

1) SIWZ wraz z uproszczoną dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót,  
2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,  
3) kosztorys ofertowy,  
4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

6. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek 
rozbieżności przy realizacji umowy:  

1) Umowa,  
2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,  
3) SIWZ – instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami,  
4) uproszczona dokumentacja projektowa,  
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

 
§ 2 

Podwykonawcy 
1. Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres robót Wykonawca będzie wykonywał 
samodzielnie, za wyjątkiem części robót związanych z wykonaniem ………………………….., gdzie 
dopuszcza się udział podwykonawców.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 
pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.  
3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać sporządzony w formie 
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności.  
4. Wykonawca ma obowiązek, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na robotę budowlaną, 
przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi 
zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.  
5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 
zmiany, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w tym projekcie, należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy 
i jej zmiany, w przypadku, gdy:  
a) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części przedmiotu zamówienia, 
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dłuższy od terminu wynikającego z § 4 ust. 1 
niniejszej umowy,  
c) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 
wobec Zamawiającego,  
d) zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  



Gmina Raków                                                                                                                                                            
ul. Ogrodowa 1                                                                        
tel./fax 041 353 50 18                                                                                                 
26 – 035 Raków                                                                         e – mail: urzad@rakow.pl     
woj. świętokrzyskie                                                                     

 
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ  

WZÓR UMOWY 

 

 

 

e) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.  
7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o 
którym mowa w ust. 6 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu 
jej zmiany przez Zamawiającego.  
8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 6 powyżej.  
10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w 
ust. 9 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego.  
11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  
12. W przypadku, o którym mowa w ust., 11 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 
podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym 
Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej.  
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
17. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 powyżej. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej 
informacji, Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  
21. Zlecenie części robót budowlano-montażowych dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym 
podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  
1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  
22. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem 
wymaganych kwalifikacji, a także, za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za 
działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  
23. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia 
za ten zakres w niniejszej umowie.  
24. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  
25. Wykonawca, Zamawiający i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  
26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647

1
 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej 

zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia 
wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy.  
27. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa 
niniejszym paragrafie.  
28. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie 
warunków określonych w § 7 ust. 8 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13 powyżej 

 
§ 3 

Konsorcjum 
( paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum; 

w innym przypadku zostanie usunięty) 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  
3. Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia ………….. i pełnomocnikiem 
upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec Zamawiającego – działającym w 
imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów konsorcjum oraz do prowadzenia 
całokształtu spraw związanych z realizacją niniejszej umowy jest ……………………………………….. .  

 
§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:  
1) termin przekazania terenu – maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy  

2) termin fizycznego zakończenia robót do dnia – 30.09.2015r.  
2. Za termin zakończenia robót budowlano-montażowych przyjmuje się pisemne zgłoszenie 
Wykonawcy gotowości do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.  
3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych niniejszą 
umową będzie możliwa w przypadku:  
1) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego;  
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2) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;  
3) zlecenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego;  
4) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia;  
5) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 
wstrzymanie robót;  
6) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością 
na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub 
wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy;  
7) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych 
związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  
8) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, 
fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 
9) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną;  
10) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 
prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;  
11) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie 
związane z przedmiotem umowy);  
12) zmiany przepisów prawa;  
13) siły wyższej.  
4. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej konieczności wynikającej z 
aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu realizacji robót, itp.:  
1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej i 
polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech 
elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki ma być w efekcie ich 
wykonania osiągnięty,  
2) pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją projektową, o której to decyzji Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia tej 
części robót, której dotyczy wyłączenie;  
3) wykonanie robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, a niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;  
4) dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją projektową, a Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania tychże poleceń. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.  
5. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 4, nie unieważnia w żadnej mierze 
umowy, ale skutki tych pleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – 
terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu względnie 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  
6. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 6) -8) i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniają 
zmianę sposobu świadczenia robót budowlanych objętych niniejszą umową.  

 
§ 5 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy;  
2) Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w formie pisemnej niezbędne 
dane do prawidłowego wytyczenia obiektów i robót;  
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jeśli jest wymagane); .  
4) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 niniejszej umowy;  
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5) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
2) Wykonanie przedmiotu umowy;  
a) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 ustawy – z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 
2013r., poz. 1409) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.);  
b) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją aprobaty techniczne 
wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą;  
c) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić te badania;  
d) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt c), okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego;  
e) materiały kamienne z rozbiórki ( kostka kamienna, krawężniki kamienne itp) oraz materiały 
nadające się do przekruszenia i ponownego wbudowania ( destrukt z nawierzchni jezdni, beton 
cementowy, krawężniki betonowe, kostka betonowa), stanowią własność Zamawiającego i 
Wykonawca przetransportuje je oraz złoży w magazynie depozytowym Zamawiającego. Pozostałe 
materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.);  
3) informowanie, Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w 
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;  
4) informowanie, nie mniej niż jeden dzień przed, Zamawiającego o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany 
będzie do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego na własny koszt;  
5) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonanie robót podstawowych;  
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy w 
toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;  
7) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;  
8) ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) dotyczących obowiązków Kierownika Budowy. Zmiana 
osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmawiający zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w 
SIWZ – instrukcji dla Wykonawców wraz z załącznikami. Wykonawca musi przedłożyć 
Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym 
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe/uprawnienia budowlane. 
9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ.;  
10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;  
11) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 
12) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z 
postanowieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych – 
wzajemnie uzgodnionych;  
13) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;  
14) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy;  
15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy;  
16) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;  
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17) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego;  
18) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy;  
19) zapewnienie możliwości wykonywania robót konserwacyjno - naprawczych wyprzedzająco w 
stosunku do robót drogowych przez służby komunalne oraz zapewnienie koordynacji tych robót;  
20) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;  
21) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów i 
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;  
22) po zakończeniu i przekazaniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego 
własnością Wykonawcy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego;  
23) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy;  
24) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji 
podlegających przekazaniu służbom komunalnym;  
25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w 
uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony 
konieczny do ich usunięcia;  
26) ponoszenie kosztów energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;  
27) opracowanie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego z 
obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnień i 
przedłożenie projektu Zamawiającemu do akceptacji;  
28) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem, o którym mowa w ppkt 27;  
29) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi:  
a) od ryzyk budowlano-montażowych,  
b) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie minimalnych warunków ubezpieczenia, 
30) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie kopii polis, o 
których mowa w ppkt 29. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia 
określonego w ppkt 29, Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty 
ubezpieczenia zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 
31) Wykonanie i ustawienie dwóch tablic pamiątkowych na dzień odbioru końcowego, 
upamiętniających wykonanie zadania z dofinansowaniem NPPDL. Wstępna wielkość tablic około 80 
cm x 60 cm. Ostateczna wielkość tablic oraz jej treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  
3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 8 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. 
jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1409).  
4. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 
wierzytelności.  
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się kosztorysowo w kwocie 
........................... zł (słownie złotych: ................................................................/100) powiększonej o 
obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. .................... zł (słownie złotych: 
........................................................./100), co stanowi łącznie kwotę brutto ............................. zł 
(słownie złotych: ........................................................................................................................../100).  
2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zgodnie z faktycznie wykonanymi 
robotami budowlanymi. W przypadku realizacji robót w zakresie mniejszym niż wynika to z kosztorysu, 
Zamawiający wyliczy wartość robót wyłącznie za zrealizowane prace np. poprzez kosztorys 
powykonawczy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie w 
następujących przypadkach:  
1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do projektowanych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy, 
których wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych;  
2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych 
dokumentacją projektową, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 
ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;  
3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części przedmiotu 
zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  
4. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian wynagrodzenia 
wskazanych w ust. 3 powyżej:  
1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których:  
a) wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji ich wartość, którą ustali na podstawie średnich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla 
województwa świętokrzyskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Po 
akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi 
protokół robót zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie 
aneksem do niniejszej umowy.  
Ponadto:  

konawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a) powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;  

sporządzić protokół robót zamiennych przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian;  
konawcę jakichkolwiek robót zamiennych bez akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania tych robót;  
b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych; 
2) w przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich 
wartość, którą ustali na podstawie średnich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla województwa 
kujawsko – pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Po akceptacji 
przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół 
konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do 
niniejszej umowy. Ponadto:  
a) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;  
b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych bez akceptacji 
Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania tych robót.  
c) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie w 
przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 
awarią. W takim przypadku Zamawiający upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na 
wykonanie takich robót, z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie osoby koordynującej zadanie. 
Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 2 
powyżej w przypadku, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca;  
d) łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia 
podstawowego.  
3) w przypadku zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi protokół 
robót zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona aneksem do 
niniejszej umowy.  
5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio pokrywa 
Zamawiający: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.  
6. W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 
stosownie do aktualnie obowiązujących stawek 
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§ 7 
Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po 
zakończeniu i odbiorze robót, w terminie 30 dni od tego odbioru.  
2. Zamawiający zastrzega sobie płatności zgodnie z zapisami SIWZ.  
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez 
Zamawiającego i Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.  
4.Do faktur Wykonawca dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich 
wystawienia, o których mowa w SIWZ i umowie. 
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, o której mowa w ust. 1-3 zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  
6. Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.  
7. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  
8. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, jest dostarczenie wraz z fakturą wystawioną 
prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne wynagrodzenie za 
wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz 
podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: 
dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, faktur podwykonawcy, protokołów odbioru 
wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez 
podwykonawcę.  
 

§ 8 
Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:   
1) odbiory robót zanikających;  
2) odbiór końcowy.  
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien 
zgłaszać gotowość do odbioru robót zanikających, o których mowa wyżej. 
3. Wykonawca będzie informował, nie mniej niż jeden dzień przed, o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 
zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 
koszt.  
4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, stanowiącego 
podstawę dalszej kontynuacji robót. 
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
6. Zamawiający zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru częściowego – 3 dni.  
7. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 
wad stwierdzonych przy odbiorze. 
8. W przypadku nie dokonania odbioru częściowego przez Zamawiającego w ustalonym terminie bez 
uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z 
takiego odbioru stanowił będzie podstawę do dalszej kontynuacji robót.   
9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do 
wystawienia faktury końcowej wymienionej w § 7. 
10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
11. Zamawiający zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru końcowego krótszy 
niż 21 dni.  
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 
wad stwierdzonych przy odbiorze.  
13. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny, nie dokona odbioru końcowego w 
ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego 
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odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez 
Zamawiającego.  
14. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
komplet dokumentów odbiorowych, wymaganych przez Prawo budowlane jak.:  
1) dokumentację powykonawczą; 
2) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane dokumentacją projektową;  
3) protokoły niezwiązane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy ( np. z 
właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją ruchu lub 
odbiorami technicznymi itp.);  
4) recepty i ustalenia technologiczne;  
5) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualnie PZJ;  
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i ewentualnie PZJ;  
7) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu;  
8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
9) dokumentację projektową podstawową;  
10) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór autorski w 
trakcie realizacji zadania;  
11) protokoły odbiorów technicznych;  
15. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o 
którym mowa w ust. 14 pkt 8, w terminie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego. Termin ten zostanie ustalony w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  
16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 
pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających prawidłową 
eksploatację przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad 
lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek 
17. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się 
datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokóle odbioru  
 

§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający ustanawia 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 zostało wniesione w formie 
................................................................... tj. ............................... zł (słownie złotych: 
........................................................./100). W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może 
zmienić formę wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady na 
jedną lub kilka form przewidzianych w Rozdziale XVI SIWZ z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Na podstawie art.558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 
ze zm.), Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady o okres gwarancji, 
o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  
3. Strony ustalają, że:  

 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,  
 

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres ..... (nie mniej niż 36 
miesięcy). Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. Dokumenty 
gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załączniki do 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 12 niniejszej umowy.  
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6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub 
wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w 
innym terminie uzgodnionym przez Strony.  
7. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności 
powstania usterek lub wad.  
8. Nie stawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokółu oznacza uznanie wykonania prac w 
ramach ust. 6.  
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po terminie określonym w ust. 5, 
jeżeli zgłosił wadę Wykonawcy przed upływem tego terminu.  
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, zgodnie z postanowieniami ust. 6, to Zamawiający może zlecić 
ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
11. Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone 
wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.  
12. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji określony w § 4 ust. 
1 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania aneksu 
terminowego. 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 
przypadkach:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust.1 powstałą z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 
ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,  
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.  
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za 
każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6 ust. 1 - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej 
zmiany,  
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą umowę o podwykonawstwo, 
której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty.  
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.  
2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w 
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.  
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
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§ 11 
Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w niniejszej umowie następujących zmian:  
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej 
umowy;  
2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zmiana 
taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych niniejsza umową, o której mowa w § 4 
ust. 3 pkt 6)-8) i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 
4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 3 
niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
5) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone 
przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy;  
6) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie 
Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą zakresu obowiązków 
względnie rozwiązaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
7) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej 
konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją 
przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
8) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z 
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy;  
9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady ( w 
tym gwarancji jakości). Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
10) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
11) Pozostałe zmiany w umowie dokonywane są w oparciu o zapisy SIWZ. 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu Cywilnego Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:  
a) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od 
dnia przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w 
§ 8 ust. 10 i 11,  
b) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy,  
c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni,  
d) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż 
wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,  
e) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w 
tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy,  
f) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy,  
g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą umową,  
h) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
i) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
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2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:  
a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,  
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,  
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  
2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, a ponadto w protokole określony zostanie także stan terenu budowy;  
2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;  
3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;  
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada;  
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokółu inwentaryzacji, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku 
nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z 
tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy.  
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia;  
2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych z wykonaniem 
umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu 
umowy określonych w ust. 3 pkt 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.  
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem 
nieważności istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka 
jest możliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dla wprowadzenia takiej zmiany. 

 
§ 14 

Spory 
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15  
Uregulowania 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i 
inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.  
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ZAŁĄCZNIK DO SIWZ  

WZÓR UMOWY 

 

 

 

§ 16  
Inne 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron 
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