ROZDZIAL VI SIWZ WZOR
—ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWY

zawarta pomiedzy:

GMINA RAKOW ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakéw, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
lub Administratorem, reprezentowanym przez:

Aline¢ Siwonia - Wdjt Gminy
przy kontrasygnacie pod wzgledem finansowym

Anny Pleban - Skarbnik Gminy

........................................................................ , zwanym dalej WYKONAWCA
lub Podmiotem Przetwarzajacym, reprezentowanym przez:

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zgodnie z
ponizszymi zasadami zamowienie pn.

1. ..Przebudowa ul. Gorki w Rakowie dz. nr ewid. 2575 w km 0+130 do km 0+270”

Zamawiajacy  zobowiazuje  si¢  zaptaci¢ =~ Wykonawcy cen¢  umowng @ w
WYSOKOSCI: .\ PLN (stownie: ....cocoviiiiiiniiiiiiiniiiiiinnieinicnnnnens 00/100 ),

2. ..Przebudowa drogi w miejscowosci Szumsko Kolonia dz. nr 85 w km 0+500 do km
1+710”.

Zamawiajacy  zobowigzuje  si¢  zaplaci¢ =~ Wykonawcy cen¢  umowng @ w
WYSOKOSCI: .. vuvinnnn.. PLN (SIoWnie: ..cciieiiniieiiiiniiniieiieiniiiieciecnsensancenes 00/100 ),



Okres wykonywania umowy okreslony jest w pkt 3. niniejszej umowy.

1. Postanowienia ogélne

1.1. Definicje

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy
sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa,
ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez
Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja powykonawcza— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja  budowy —  zgloszenie  zamiaru  rozpoczgcia  robot
/pozwolenie na budowe¢/ZRID wraz z zalagczonym projektem budowlanym (z
wyjatkiem zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robdt), Dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), protokoly odbiorow robot czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiardw.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane, sporzadzona zgodnie z wymogami okre§lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.), obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzglgdniajacym specyfike robot budowlanych,
b) projekty wykonawcze, ktore:

e uzupehlniaja i uszczegdlowiaja projekt budowlany w zakresie 1 stopniu
dokladnosci niezbgdnym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

e zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot
1 zastosowanych skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza: (I) czgsci obiektu, (II) rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, (III) detali architektonicznych
oraz (IV) urzadzen budowlanych, instalacji 1 wyposazenia technicznego,
ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajace dla potrzeb, o ktorych mowa w tiret 1,

e dotycza: (I) przygotowania terenu pod budowe, (II) robdt budowlanych w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz
robét w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej wlacznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych, (III) robot w zakresie
instalacji budowlanych oraz (IV) robot zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu,



1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

C) przedmiar robot, ktory zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis
oraz wskazaniem witasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowanych (STWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pozniejsze zmiany
Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu przygotowania ofert, ktoére zostaly dokonane przez
Zamawiajgcego podczas realizacji Umowy.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego -
dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego Wykonawcom w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego, obejmujagca w szczego6lnosci SIWZ,
Dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz pytania Wykonawcow i1 odpowiedzi
Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953z pdzn.
zm.), przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu robot budowlanych
oraz wszelkich innych zdarzen 1 okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy.
Dla obiektéow liniowych dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie dla kazdego
wydzielonego odrgbnego odcinka robdt. Podstawowag forma porozumiewania si¢
uczestnikow procesu budowlanego w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych oraz dotyczacych interpretowania umowy w sprawie udzielenia
zamOwienia publicznego sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z
budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robot budowlanych wpisuje si¢ lub
dofacza do dziennika budowy. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
Kierownik budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia i
zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
zwigzku z zakonczeniem i1 odbiorem poszczegdlnych etapow robot,
przygotowane w sposOb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot
oraz poszczegdlnych ich etapéw, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca
weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zalgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy.



1.1.9.

1.1.10.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie
ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegélno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodoéw kominowych oraz przygotowanie 1 udziat w
czynnos$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wzrost wynagrodzenia
wykonawcy, wymagaja kazdorazowo potwierdzenia na piSmie przez
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac Kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem
budowlanym lub pozwoleniem na budowg.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawcg osoba fizyczna
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan
nalezy w szczegolnosci:

a) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu
budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami
technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i1 kulturowego;

b) prowadzenie Dokumentacji budowy;

C) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

d) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia: (I) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych
zatozen planowanych robdt budowlanych lub ich poszczegdélnych etapéw, ktore
majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, (II) przy planowaniu czasu
wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow;

e) koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

f) wprowadzanie niezb¢dnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajacych z postepu wykonywanych robdt budowlanych;

g) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

h) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu;

i) zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do Dziennika budowy dotyczacym
wstrzymania robdot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

J) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

K) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

I) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

m)zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

b) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Konsorcjum — grupa wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o uzyskanie
zamoOwienia publicznego 1 wykonujagcych Umoweg, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa o wspdlpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot lub ,kosztorysu Slepego”,
wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny
jednostkowej, zawierajacy wszystkie roboty objete przedmiarem robodt, stanowigcy
integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce 1 inne elementy budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w



1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem
elementéw, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg projektowa
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud i prawem
autorskim.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lnosci wlasciwe
polskie normy przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12
wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne
normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty
techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy mi¢dzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub SIWZ.

Obiekt budowlany - cato$¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub
inzynierii ladowej 1 wodnej, ktoéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza
lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanej czg$ci
robot.

Odbioér koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robot.

Odbior ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajagcemu Ww czasie postgpowania w sprawie udzielenia zamoOwienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
(lub Inspektorem Nadzoru) plan dziatah majacy na celu nadrobienie opdznien i
dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy,

b) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz
uzasadnienie,

c) wskazanie konkretnych $rodkéow i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robOt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-



1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

finansowego oraz zaproponowanych nowych termindéw realizacji poszczegdlnych
etapow robot oraz terminu zakonczenia robot.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
robo6t budowlanych, stanowiacych czgs¢ zamowienia publicznego albo,

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy, chyba ze Zamawiajacy okreslit nizsza warto$¢, oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako nie
podlegajacy obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Program zapewnienia jakosci — przygotowany 1 aktualizowany przez Wykonawce
dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jako$ci wykonywanych
robot, w szczegdlnosci organizacj¢ kontroli jakosci. Program zapewnienia jakoS$ci
zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,

C) procedury zarzadzania jako$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cig, w tym w zakresie prac prowadzonych w roznych
porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spetniaja
wymagania zarzadzania jako$cig.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony
przez wlasciwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budow¢/ZRID. Projekt
budowlany obejmuje rdéwniez wszystkie poOzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia niezbedne
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na
budowe.

Protokél odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego — dokument stwierdzajagcy wykonanie przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci Robot budowlanych.

Protokol odbioru usunig¢cia wad — podpisany przez Strony dokument stwierdzajacy
usuni¢cie wad powstatych lub ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument stwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich Robdt budowlanych zgodnie z Umowa.



1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

1.1.36.

1.1.37.

1.1.38.

Protokoét odbioru ostatecznego robot — dokument stwierdzajacy prawidtowa jakosc¢
wykonania wszystkich Robdt budowlanych oraz usunigcie wszystkich wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakoSci.

Roboty budowlane (roboty) — zespdot czynno$ci, okreslonych w wykazie robot
budowlanych, stanowiagcym zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 7
grudnia 2012 r., poz. 1372), realizowanych przez Wykonawce w celu wykonania
przedmiotu Umowy.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych
oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu Robot budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robot budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub
ulegaja zakryciu w trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy.

Sila wyzsza - zdarzenie lub okolicznos$¢, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢,
ktérym nie mogly zapobiec ani ktorym nie mogly ani nie mogg przeciwdziataé, a
ktore uniemozliwiaja Stronom wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan
umownych trwale lub w okre§lonym czasie.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:
a. wojna, dzialania wojenne, dzialania wrogoéw zewnetrznych;
b. terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c. skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce;

d. kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
wykonawcy 1 jego podwykonawcow

f. inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione sg warunki konieczne dla
uznania zdarzenia lub okolicznosci za Site¢ wyzszg.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) —
stanowig, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), opracowania zawierajace w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, w zaleznosci od
stopnia skomplikowania robot budowlanych, sktadaja si¢ ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajow robot wedhug
przyjetej systematyki lub grup robot.

Sprzet — maszyny, $rodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obshlugi, potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania Robot
budowlanych.



1.1.39.

1.1.40.

1.1.41.

1.1.42.

1.1.43.

1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

1.1.47.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin wykonywania robét — okres wynikajacy z Umowy, liczony w dniach,
tygodniach lub miesigcach lub oznaczony konkretnymi datami, przewidziany na
wykonanie 1 zakonczenie catosci lub cze$ci robdt budowlanych zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, liczony od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia odbioréw czg¢sciowych lub zakonczenia robot.

Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy
do oddania w terminie przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej
oraz zobowigzanie Zamawiajagcego do dokonania wymaganych przez wilasciwe
przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczego6lnosci
zwigzanych z przygotowaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego 1 zaptaty umoéwionego
wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w
przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw 1 ustug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

Wada — wykonanie jakiejkolwiek cz¢séci robot budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami, wlasciwymi
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢
przedmiotu lub uniemozliwiajace uzywanie przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest
takze stwierdzony brak wilasciwosci, o ktorej istnieniu lub posiadaniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca — Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w
Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i
zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w przepisach Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki — zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawce, niezbedne
do udzielenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiajacego, W jednej lub kilku
nastgpujacych formach:

a) poreczenia bankowego lub porgczenia spotdzielczych kas oszczednosciowo-
kredytowych (wylacznie zobowiazanie pieni¢zne),

b) gwarancji bankowej,



1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

1.1.51.

C) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poreczenia udziclonego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 359 t.j.),

e) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku Iub spoldzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytoweyj,

f) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego lub,

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy 1 dostarczenia Dokumentacji
projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umowionego
wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej
znajdowaé bedzie si¢ zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do
medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
materialow, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreSlonego uregulowania wynika
wyraznie co$ innego.

Definicje dotyczace przetwarzania danych osobowych:

W niniejszej] Umowie ponizsze terminy maj3 nastgpujace znaczenie, a terminy pokrewne
nalezy interpretowac zgodnie z nimi:

a)
b)

c)

d)

e)

wAdministrator” — Zamawiajgcy Gmina Rakow
»Podmiot Przetwarzajgcy”, - Wykonawca
wZatwierdzeni Podwykonawcy Przetwarzania” oznaczaja:

- Podwykonawcow Przetwarzania wskazanych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora); oraz

- dodatkowych Podwykonawcow Przetwarzania, ktoérych Administrator
zatwierdzit na piSmie zgodnie z artykutem o Podwykonawstwie Przetwarzania.

wPodwykonawca Przetwarzania” oznacza kazdy Podmiot Przetwarzajacy Dane (w
tym strong¢ trzecia) wyznaczony przez Podmiot Przetwarzajacy do przetwarzania
Danych Osobowych Administratora w jego imieniu.

» Przetwarzaé/Przetwarzanie/Przetwarzane”, ,,Administrator Danych”, ,,Podmiot
Przetwarzajgcy Dane”, ,,Osoba, ktorej Dane Dotyczq”, ,,Dane Osobowe”,
wSzczegolne Kategorie Danych Osobowych” 1 inne terminy nieuwzglednione w
niniejszej Umowie lub Umowie Gtéwnej maja takie samo znaczenie jak okre§lono w
Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego
i Rady (,,RODO”).



f) ,Przepisy o Ochronie Danych” oznaczaja Rozporzadzenie o Ochronie Danych
Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (,,RODO”) oraz wszelkie
inne lokalne przepisy o ochronie danych.

g) , Usunigcie” 0znacza usuni¢cie lub zniszczenie Danych Osobowych w sposéb
uniemozliwiajacy ich odzyskanie lub odtworzenie.

h) ,,Panstwo Trzecie” oznacza panstwo lezace poza terytorium UE/EOG, z wyjatkiem
panstwa, wobec ktorego Komisja Europejska wydata wazng decyzje stwierdzajaca
odpowiedni stopien ochrony Danych Osobowych.

i) ,Dane Osobowe Administratora” oznaczaja dane opisane w Aneksie 1 oraz wszelkie
inne Dane Osobowe przetwarzane przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu
Administratora zgodnie z Umowa Gléwng lub w zwigzku z nig.

i) sNaruszenie Ochrony Danych Osobowych” oznacza naruszenie bezpieczenhstwa
prowadzace do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do
Danych Osobowych Administratora przesytanych, przechowywanych lub w inny
sposob przetwarzanych.

k) ,, Ustugi” oznaczaja ustugi, ktore maja by¢ swiadczone przez Podmiot Przetwarzajacy
na rzecz Administratora zgodnie z Umowa Gtowna.

l) ,Produkty” oznaczaja produkty, ktoére maja zosta¢ dostarczone Administratorowi
przez Podmiot Przetwarzajacy zgodnie z Umowa Gléwna.

m) ,,Standardowe Klauzule Umowne” oznaczaja standardowe klauzule umowne
dotyczace przekazywania danych osobowych Podmiotom Przetwarzajacym
prowadzacym dziatalno$¢ w panstwach trzecich, zatwierdzone Decyzja 2010/87/UE
Komisji Europejskiej, lub jakikolwiek zbiodr klauzul zatwierdzony przez Komisje
Europejska, ktory je zmienia lub zastgpuje.

n) Umowa Gléowna — pkt 1-16 i 18 niniejszej umowy

0) Dodatek pkt 17 niniejszej umowy

1.2. Skroty

1.2.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.2.2. KC - Kodeks cywilny

1.2.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy

1.2.4. PrBud - Prawo budowlane

1.2.5. Pzp —Prawo zamowien publicznych

1.2.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

1.2.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2.8. UZP - Urzad Zamo6wien Publicznych

1.2.9. ,,EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.3. Interpretacje.

1.3.1. Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢ uzupetiajace.
1.3.2. Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji beda mialy

pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:



1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnoSci na specjalnie w tym celu
zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) SIWZ,

d) Projekt budowlany,

e) STWIORB,

f) Projekty wykonawcze,

g) Przedmiar,

h) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem
ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci w dokumentach, o ktorych

mowa w pkt 1.3.3. Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie

wyjasnienia, zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznos$ci powinno

nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisOw 1 postanowien dokumentéw na

wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej mowa w pkt 1.3.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowag maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 t.j.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),

) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
121).

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy i zasady wspolpracy.

2.1. Przedmiot Umowy.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robot
budowlanych oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne 1 gwarancji jakosci za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Oferty wedlug zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych przez Umowg¢ oraz
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci
do przekazania Terenu budowy (z wylaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy) 1 dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego oraz odebrania robdt i1 zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje si¢, ze Wykonawca podjal si¢ wszystkich robot
budowlanych, niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w



zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

2.2. Zasady wspolpracy.

2.2.1. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony
zobowigzuja si¢ dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow
1 ustalonych zwyczajow.

2.2.2. Strony beda wspotpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami,
Kierownikiem budowy (kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim
I projektantem.

3. Okres wykonywania Umowy.
3.1. Termin wykonywania robét

3.1.1. Termin wykonywania robot ustala si¢ na okres od dnia przekazania Wykonawcy
Terenu budowy do dnia zakonczenia robot tj. do 20.11.2018r.

3.2. Termin wykonania Umowy.

3.2.1. Termin wykonania Umowy ustala si¢ na okres od daty zawarcia Umowy do daty
Odbioru ostatecznego.

3.3. Rozpoczecie robot

3.3.1. Rozpoczecie robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej 1 protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

3.3.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czgéciach
niezbgdnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci w terminie 10 dni od
dnia zawarcia Umowy.

3.3.3.  Dzien protokolarnego przejecia Terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg
Terminu wykonywania rob6t zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.3.4. Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy bedzie wykorzystany w
szczegolnosci na:

a) opracowanie przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu, tacznie z
jego zatwierdzeniem i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia
pisemnego zgloszenia jej wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi
i komendanta Policji

b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
BIOZ,

C) przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

d) zawarcie przez Wykonawcg umow ubezpieczen,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji Zaplecza budowy,

f) przeszkolenie pracownikow Wykonawcy z zakresu BHP i przepisow PPoz.

3.3.5.  Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajacy powiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie
na budowe oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnosScig realizacji robot z
projektem o planowanym Terminie rozpoczg¢cia robot.

3.3.6. Zamawiajacy jest zobowigzany dotaczy¢ do powiadomienia, o ktérym mowa w pkt
3.3.5, nastepujace dokumenty:



a) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) stwierdzajace przejgcie obowigzku
kierowania budowg (robotami) oraz sporzadzenie Planu BIOZ,

b) o§wiadczenie Inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami,

c) zaswiadczenia przedlozone przez Kierownika budowy (robdt), potwierdzajace
wpis na liste cztonkéw wiasciwej Izby samorzadu zawodowego

d) informacje¢ sporzadzona przez Kierownika budowy (robdt), zawierajaca dane
zamieszczane w ogloszeniu dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.4. Zakonczenie robot.

3.4.1.

3.4.2.

Zakonczenie robdt stwierdza si¢ wpisem do Dziennika Budowy, a nastepnie w
Protokole odbioru koncowego robot.

Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia robot ma obowigzek zgloszenia
zakonczenia robdét oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.
Wykonawca winien przekazaé operat kolaudacyjny ktory powinien zawieraé:
( niepotrzebne skreslic )

a) Materiaty przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wgladu :

Umowa wraz z dokumentami przetargowymi,
rozliczenie koncowe,

wyniki badan kontrolnych lub sprawdzajacych wykonanych przez niezalezne
laboratorium (w przypadku zlecenia wykonania takich badan przez Inspektora
Nadzoru ),

wyliczenie potracen z tytutu ztej jakosci robot.

b) Materiaty dostarczane przez Wykonawce :

dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez
projektanta,

szczegdlowe specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru®) i ich wykonanie szczegélnie dla
robot zanikajacych i zakrywanych,

recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy 1 ksigzka obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PZJ,
STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ, STWIORB

sprawozdanie techniczne zawierajgce :

zakres 1 lokalizacj¢ robot,

uwagi dotyczace realizacji robot,

data rozpoczecia i zakonczenia robot,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacja
(w przypadku ich wystgpienia ).

4. Zamawiajacy.

4.1. Obowiazki Zamawiajacego.

4.1.1.

41.2.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do okre$lonych szczegdtowo w postanowieniach
Umowy:

a) przekazania Terenu budowy (z wylaczeniem przestrzeni przeznaczonej przez
Wykonawce na Zaplecze budowy),

b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego,

C) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego (jezeli przepisy naktadajg taki
obowigzek) ,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,

e) wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
ktore Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢
one niezb¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy.

4.2. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Zamawiajacego.

4.2.1.

4.2.2.

Szczegotowe dane dotyczace wykonania przedmiotu zamodwienia, jego lokalizacje
1 zakres robot okresla Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawey 1
egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej
I elektronicznej.



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga
by¢ wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
zZ przeznaczeniem.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy
ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zmian Dokumentacji projektowej w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego na swoj
koszt.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

4.3. Zmiany zakresu robot

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

Przedmiotem Umowy obje¢te sa:

a) roboty budowlane przewidziane w projekciec budowlanym, a takze roboty
budowlane nie wyszczegdlnione w przedmiarach robot;

b) roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

C) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

Przedmiot Umowy nie obejmuje:

a) nieprzewidzianych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres okre$lony
w pkt 4.3.1. (zamowienia dodatkowe w rozumieniu PZP),

b) wykonania robot objetych zaméwieniem uzupetniajagcym, jezeli zamawiajacy
przewidziat mozliwos¢ udzielenia zaméwien uzupelniajagcych w ogloszeniu
o zaméwieniu podstawowymi (w rozumieniu PZP),

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktorych mowa w 4.3.1.zostanie
potwierdzona:

a) protokotem koniecznos$ci, okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
oraz

b) wpisem do Dziennika budowy.

Na wykonanie robot, o ktérych mowa w pkt 4.3.1.Strony nie zawierajg odrebnych
umow na podstawie przepisoOw Pzp.

Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 4.3.2. pkt a i b Strony s3 zobowigzane
zawrze¢ odrgbng Umoweg na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, ktorych natychmiastowe wykonanie przez
Wykonawcg byto niezbedne ze wzgledu na potrzebg zapewnienia bezpieczenstwa
osOb lub mienia, konieczno$¢ zapobiezenia awarii lub usunigcia jej skutkow, na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce protokotu koniecznosci, o ile
konieczno$¢ wykonania tych robot nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.



4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych Kosztorysem ofertowym,
zostanie potwierdzona protokotem koniecznos$ci, okreslajacym zakres rzeczowo-
finansowy tych robét i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu Robot budowlanych bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) dokonanego wpisem do Dziennika
budowy.

Wprowadzone zmiany zakresu Robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
Wykonawca w razie koniecznosci uwzglednia w uaktualnionym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot.

Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastapi na zasadach okreslonych w
pkt 8 (Wynagrodzenie wykonawcy).

4.4. Przekazanie Terenu budowy.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub
w cze¢$ciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgsci.

Wraz z przekazaniem Terenu budowy Zamawiajacy jest zobowigzany przekazad
Wykonawcy dziennik budowy i ksiazke obmiarow.

Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone
protokotem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

4.5. Odbiory robdét.

45.1.

45.2.

45.3.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, czesciowych 1 odbioru
koncowego moze dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczaé odbior robdt w terminach wynikajacych
z Umowy po otrzymaniu zgloszenia Wykonawcy zakonczenia czgsci robot
w przypadku Odbioru czgsciowego lub zakonczenia calosci robot budowlanych
w przypadku Odbioru koncowego 1 pelnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie
robot.

4.6. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktoérego gotowosé
Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 7 dni od
daty zgloszenia o gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
1 potwierdzony Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidér robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
w terminie okreslonym w pkt 4.6.3. wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku nie zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na wlasny
koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy.

4.7. Odbiory czesciowe.

4.7.1.

4.7.2.

Po zakonczeniu wykonania cz¢éci robot, Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego jego zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru cz¢éciowego nastepuje Protokotem odbioru czgsciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce zestawienia wykonanych robot,
w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci robot do
Odbioru czgsciowego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

4.8. Odbiory koncowe.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.
4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich Robdot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od dnia zgloszenia zakonczenia robot wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszt usunigcia Wad nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych
z pkt 4.8.5. zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

4.9. Odbiory gwarancyjne

4.9.1.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

b) na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.



4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.95.

4.9.6.

Dopuszcza si¢ dokonywanie przegladow gwarancyjnych w innych niz w/w
terminach w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia wad powodujgcych realne zagrozenie bezpieczenstwa dla
uzytkownikow Wykonawca winien usung¢ wady bezzwlocznie lecz nie pozniej niz w
ciggu 3 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostatych stwierdzonych
wad termin ich usuniecia zostanie ustalony przez osoby biorgce udziat w pracach
komisji uwzgledniajqc m.in. zakres prac, panujgce warunki atmosferyczne przy czym
powinien on by¢ nie diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Jezeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kosztem zastepczego usuniecia Wad ujawnionych w okresie rgkojmi za wady
fizyczne a nieusunigtych przez Wykonawce w terminach wynikajacych z pkt 4.9.4.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potracenia kosztow z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, a kosztem Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci — obcigzy Wykonawce.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane s3 Protokotem odbioru usunigcia wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

4.10. Odbidr ostateczny.

4.10.1.
4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbioér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci.

W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, uzytkownika
obiektu budowlanego, (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

4.11. Nadzor inwestorski i autorski.

411.1.
411.2.

411.3.

4.11.4.

4.115.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapewni¢ nadzor inwestorski 1 autorski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypeinia obowiagzki okreslone w Umowie
i w Prbud.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania wykonania
robot budowlanych niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on
uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez



Zamawiajacego: maja forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika Budowy.

4.12. Ryzyka Zamawiajacego.

4.12.1.

4.12.2.

4.12.3.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za nieterminowe
przekazanie Terenu budowy lub niedokonanie innych czynno$ci przygotowawczych
niezb¢dnych do rozpoczecia przez Wykonawce wykonania przedmiotu Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy do dnia sporzadzenia Protokolu odbioru
koncowego, ryzyko Zamawiajacego stanowia:

a. zagrozenie wystgpieniem nieszczgsliwych wypadkéw lub powstaniem szkody w
mieniu stanowigcym jego wlasno$¢, ktore sg spowodowane: zaniedbaniem,
niedopelnieniem obowigzkéw stuzbowych lub naruszeniem prawa lub/i
warunkow umownych przez Zamawiajgcego, lub przez osobe przez niego
zatrudniong albo dziatajagca na mocy innej zawartej z nim Umowy,

b. zagrozenie powstaniem szkody, w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem btedu
Zamawiajacego lub wady ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
materialach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze Wykonawca dopelni obowigzku niezwlocznego
powiadomienia o tych okoliczno$ciach Zamawiajacego lub uprzedzi
Zamawiajacego o niebezpieczenstwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, chyba
ze Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzié
wadliwos$ci dostarczonych przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;,
STWiORB, materiatow, maszyn lub urzadzen,

Cc. zagrozenia bedace nastepstwem Sity wyzsze;j.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu ostatecznego, ryzyko kazde;j
szkody powstatej w obiekcie budowlanym, ktorego wykonanie stanowi przedmiot
Umowy, ponosi Zamawiajacy, oprocz szkody spowodowane;j:

a. wada, ktora tkwila w obiekcie budowlanym, ktérego wykonanie stanowi
przedmiot Umowy na dzien zakofczenia robot;

b. wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

C. czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

5. Wykonawca.

5.1. Oswiadczenia Wykonawcy.

5.1.1.

5.1.2.

5.13.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkod do pelnego 1 terminowego
wykonania przedmiotu Umowy.  O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na
Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze oraz bedzie
dysponowatl personelem wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezyta
starannoscig.

Wykonawca o$wiadcza, ze:



5.14.

5.1.5.

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotow trzecich oraz
e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznos$ciach, ktore uniemozliwiajg wykorzystanie
do wykonania Umowy zasobu, o ktéorym mowa w pkt 5.1.3, wykonawca zaoferuje
Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, speiniajgcy warunki
1 wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

Powyzsze zmiany wymagaja zgody Zamawiajacego.

5.2. Obowiazki Wykonawcy.

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
Projektem  budowlanym, STWiORB, Projektami wykonawczymi, Oferta
Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdélowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy,

b) powotania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane,

C) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli speiiajagcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB,

f) ochrony znajdujacego si¢ na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed
dziataniem o0so6b trzecich,

g) zapewnienia wstepu na Teren budowy wyltacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie
wykonywania robot lub ujawnionych w czasie odbiorow, i w terminach
wyznaczonych w protokotach odbioru,

J) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,



5.2.3.

5.24.

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

I) zaangazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych
czynno$ci w ramach wykonania Umowy,

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta
z Podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia
szkod wyniklych z tytulu nienalezytego wykonywania Umowy, wyznaczajac
odpowiedni termin.

5.3. Terminowos$¢ wykonania robot.

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym
w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep
robot w okresie letnio — jesiennym, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego,
wykonawca sporzadza niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
1 przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajagcy w terminie
7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w  szczegOlnosci  dotyczace  jego  niezgodnosci
z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie
pozniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
Planu naprawczego.



5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapow robot w terminach okre§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt, beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6Olnos$ci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robdt zamiennych lub
dodatkowych, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych, z powodu
ktorych zostalta w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy
poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do
zadania przedluzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapow robot w zakresie,
w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw
wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu
poniesionych kosztow.

W okoliczno$ciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie
Terminu zakonczenia robot oraz termindéw zakonczenia etapow robdt nastgpi
W trybie zmiany umowy na podstawie przepisoOw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot i do zwrotu poniesionych kosztow.

Podjecie przez Strony czynnosci w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstapienia od
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
szczegdtowej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego
zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowos¢
wykonania rob6t powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika
budowy nie pdzniej niz do 3 dni nastgpujacych po dniu wystapienia tego rodzaju
okolicznosci

5.4. Wstrzymanie robot.

5.4.1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia
0sOb znajdujgcych si¢ na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystagpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie
jako$ci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku
z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodniag nowe terminy wykonania



5.4.2.

5.4.3.

rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé =zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w 5.4.1., Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeéci na okres, ktéry uzna za
konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 5.4.2., Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres rowny okresowi co
najmniej wstrzymania robot (przestoju) 1 do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

5.5. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robdét.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym zgodnie z pkt. 5.5.1. terminie,
Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego, moze
zleci¢ usunigcie wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

5.6. Skutki sily wyzszej.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
stosownie do stanu zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktérych wystapienia, pomimo swego do§wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowa¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja
Umowy, ktére moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w 5.7.1
1 informacji, o ktérej mowa w 5.7.2., Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu ocen¢
wplywu tych okoliczno$ci na termin wykonania robot i ewentualnych kosztow
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci.



5.7.4.

5.7.5.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci
na wykonanie Umowy.

Jesli wskutek szczegolnych zdarzen, ktoére nie powstaly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i nie sa skutkiem dziatania Sity wyzszej, nastapi opoznienie
w wykonaniu Umowy lub ponidst on dodatkowe koszty, jest uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu wykonania robdt i zwrotu ewentualnych kosztow poniesionych
wskutek zaistnienia ww. okolicznosci.

5.8. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.
5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Przedstawicielem  Wykonawcy na  Terenie  budowy jest  Kierownik

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel
Wykonawcy zaangazowany do wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik
budowy oraz kierownicy robdt branzowych, beda osobami, ktére Wykonawca
wskazal w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udzialu w postepowaniu, w zakresie posiadania 0sob
zdolnych do wykonania zamo6wienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww.
0sO6b, Wykonawca jest zobowigzany ja uzasadni¢ i zaproponowaé osobe, ktora
bedzie speinia¢ opisany warunek udzialu w postgpowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian,
o ktorych mowa w pkt 5.8.3., nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym
skierowaniem nowych osob do kierowania robotami. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
terminu wykonania robot.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w pkt 5.8.1. i 5.8.2., nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy
robdt branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
robot podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo
wystapi¢ do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do istotnych postanowien Umowy lub,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 5.8.8., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osob¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 5.8.3.



5.9. Zapewnienie jakoSci.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.
5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

Zasady zapewnienia jako$ci wykonywania robot okre§la Program zapewnienia
jakosci.

W terminie 21 dni od daty rozpoczecia robot Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do audytu Programu zapewnienia jakosSci.

Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia winny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prbud oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na
materialy uzyte do wykonania Umowy.

Zmiana materiatow stuzacych do wykonania Umowy w stosunku do STWiORB oraz
Dokumentacji  projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.10. Jako$¢é materialow.

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu

Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie

budowy.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robdt zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialdw 1 robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usunigcia okreslonych materiatow z Terenu budowy w wyznaczonym terminie

lub,
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniajg wymagan STWiORB.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy 1 potracic
poniesione w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.



5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

5.10.8.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,
ze jako$¢ materiatow nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwtocznie
zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robot dopiero wowczas, gdy
udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom STWIORB.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzaja Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w punkcie 5.11.7.

W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

5.11. Badania jakosci materialow i robdt.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.8.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej 1 Programie
zapewnienia jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny
koszt.

Biezace pomiary i badania materialdbw oraz robot powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialdow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci
materialdw 1 rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialow przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych,
ktore nie s3 wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiatéw lub robot, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, Ze materialy badZ roboty nie sa zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli za§ wyniki badah wykaza, Ze materiaty badZz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

5.12. Utrzymanie Terenu budowy.

5.12.1.

5.12.2.

Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. osob ,



5.12.8.

5.12.4.

5.12.5.

5.12.6.

5.12.7.

5.12.8.

b) podjecie niezbgdnych s$rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany
podmiot §wiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia
Terenu budowy do Terminu zakonczenia robot,

d) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego planu ochrony Terenu budowy
w terminie 7 dni od daty przejecia Terenu budowy,

e) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw
medidw oraz zainstalowanie urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

f) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celéw zwigzanych
z wykonaniem, probami i odbiorami robot,

g) oswictlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore
oddziatuje wykonywanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie w bedg wykonywane roboty
dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby
nie zakloca¢ bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych,
prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub o0sdb
trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy 1 grunty w ustalonych miejscach
1 nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli
posesji 1 budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowad
zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy wraz z zapleczem
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

W przypadku stwierdzonego nieporzadku na Terenie budowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu do nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce. Potracenie kosztow wykonania zastgpczego zostanie dokonane
z najblizszej ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5.13. Czas pracy.

5.13.1.

5.13.2.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych



czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadamia
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.13.3. Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktore ze
wzgledow technicznych lub zwyczajowo wykonywane sa w systemie pracy
wielozmianowej lub w ruchu ciaglym.

5.14. Dokumentacja budowy.
5.14.1. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,
b) ksigzke obmiarow,
c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) Dokumentacj¢ powykonawcza,
e) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWiORB.
5.142. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przechowywanie:
a) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) Programu zapewnienia jakosci.

5.15. Organizacja ruchu.

5.15.1. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu, jej wprowadzenia i utrzymywania zgodnie z zatwierdzeniem organu ruchu do
czasu jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot.

5.15.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu
lub wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa 1 STWiORB.

5.15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym 1 wykonanych objazdow oraz za ich
utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

5.16. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich.

5.16.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia
drog 1 obiektow inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen,
ktére moga spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow 1 Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow
1 sprzetu, do 1 z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdéd na drogach
1 obiektach inzynierskich.

5.16.2. Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych Iub specjalnych, ktorych
jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektow
inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wlasciwy zarzad drogi.

5.16.3. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.



5.17. Procedury bezpieczenstwa.

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na
Terenie budowy oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu pieszego
1 kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu jeden
egzemplarz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

5.18. Wykopaliska archeologiczne

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego z mozliwoscig rozszerzenia do ratowniczych badan
wykopaliskowych, zgodnie z opinia Swictokrzyskiego =~ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach Znak: ZATiRA.iA.5142.12.1.2018 z dnia
31.01.2018 oraz wszelkich innych prac i zabezpieczen wynikajacych z niniejszej
opinii stanowigcej zatacznik do niniejszej dokumentacji.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub wydluzenia termindéw
realizacji robdt, Zamawiajacy przed przystapieniem Wykonawcy do powyzszej
poleconych czynnosci, potwierdzi konieczno$¢ ich wykonania za dodatkowe
wynagrodzenie lub w przedtuzonych terminach.

5.19. Obsluga geodezyjna.

5.19.1.

5.19.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).



5.19.3.

5.19.4.

5.19.5.

5.19.6.

5.19.7.

5.19.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowy wpis czynno$ci geodezyjnych do
Dziennika budowy.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonywane
przez siebie pomiary.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochrong¢ punktdow  pomiarowych
1 wysoko$ciowych.

Po zakonczeniu robdt objetych Umowa Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
i w terminie 14 dni od zgloszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i1 nadziemnych (takze w edytowalnej wersji elektronicznej) oraz
whniesie zmiany na mapach w Powiatowym Osrodku Geodezji i Kartografii.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwy miejscowo urzgdzie geodezji i kartografii.

5.20. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5.20.1.

5.20.2.

5.20.3.

5.20.4.

5.20.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
Terenie budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wylacznie
odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktéra Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
wobec o0sOb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialnos¢ wedlug przepisow KC,
w szczegdlnosci w  wyniku naruszenia przez Wykonawcg Umowy lub
obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale
zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub
budynkow sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny.

Wykonawca odpowiada wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody, ktore byly
wynikiem ruchu pojazdow Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy (w tym przede wszystkim bezposrednio spowodowane ruchem) oraz szkod
poniesionych przez osoby trzecie na skutek wykonywania umowy niezgodnie z jej
postanowieniami, szkod wywotanych emisja zanieczyszczen oraz hatasu przez
pojazdy, maszyny i urzadzenia Wykonawcy oraz szkdéd wywolanych przez
naruszenie lub uszkodzenie budynkoéw budowli i innej infrastruktury przy drogowe;.
Powyzsze postanowienia znajdujg zastosowanie zwlaszcza w przypadku, gdy istnie¢
moga przestanki do réwnoczesnej odpowiedzialnosci Gminy jako zarzadcy drogi.
W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia Zarzadcy
z odpowiedzialno$ci przez wyplate naleznego odszkodowania. W przypadku



5.20.6.

5.20.7.

5.20.8.

skierowania roszczenia przez osobe trzecia wobec Zarzadcy, Zarzadca wezwie
Wykonawce do rozpatrzenia zasadno$ci roszczenia i1 przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie, do czego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni.
W przypadku, gdy Zarzadca ustali, Ze roszczenie osoby trzeciej jest zasadne wezwie
wykonawce do zaplaty.

W przypadku wniesienia przez osobe trzecig przeciwko Zarzadcy powodztwa,
w zwigzku z jakakolwiek szkoda zwigzang z odpowiedzialno$cia Gminy, jako
zarzadcy drogi lub tez szkoda zwigzana z wykonywaniem przedmiotu umowy ( np.
zwigzanej z ruchem pojazdéw Wykonawcy 1 wplywem tego ruchu na stan techniczny
drog) Gmina jest uprawniona do zawnioskowania o przystgpienie do sprawy
Wykonawcy jako przypozwanego interwenienta ubocznego po stronie Zarzadcy lub
jako osob¢ dopozwang (wspotpozwanego) w zaleznosci od sytuacii.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zarzadcy wszelkich nalezno$ci
w peliej wysokosci, ktore zostaty zaptacone przez Zarzadcg, jako dluznika
solidarnego, dtuznika in solidum, wszelkich innych postaci wspotodpowiedzialnosci
oraz wyptaconych w imieniu Wykonawcy przez Gming¢ zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ rowniez w przypadku szkod innych niz
majatkowe, w szczegdlnosci szkdd na osobie, powstatych w wyniku wykonywania
przedmiotu umowy ktorych konsekwencja jest obowigzek zaptaty zadoséuczynienia.

5.21. Ubezpieczenie wykonawcy

5.21.1.

5.21.2.

5.21.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej
niz w dniu, w ktorym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowg lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
Umowy, w tym za budowe obiektu, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych obiektu (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej Szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto,

C) ubezpieczenia kadry, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy oraz
kazdego Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych
osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Roboty
budowlane.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt 5.21.1., w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé  si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje



5.21.4.

5.21.5.

5.21.6.

5.21.7.

5.21.8.

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
stosownego przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez
Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 15.21.1, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajgcych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia osoby trzeciej z roszczeniem do Zamawiajacego (PZDW)
o naprawienie szkody powstalej w miejscu prowadzenia robdt przez wykonawce lub
w zwiazku z prowadzonymi pracami, Zamawiajacy wezwie na piSmie Wykonawce
do rozpatrzenia zasadnos$ci roszczenia i przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie na pisSmie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia tego
roszczenia 1 przedstawienia swojego stanowiska na pismie w terminie 7 dni od
otrzymania ww. wezwania.

Ponadto w przypadku wystgpienia osoby trzeciej z roszczeniem O naprawienia
szkody powstatej w miejscu prowadzenia robot przez Wykonawce lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) kazdorazowego informowania Zamawiajacego o roszczeniach osob trzecich,
ktore wptynely do Wykonawcy wraz przedstawieniem stanowiska dotyczacego
roszczenia - w terminie 14 dni od wptyniecia roszczenia,

b) udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiajacego dotyczace okolicznosci
wystapienia zdarzenia, ktorego dotyczy roszczenie - w terminie 7 dni od
wplynigcia pytania,

C) udzielenia odpowiedzi na pytania zakladu ubezpieczen Zamawiajacego
dotyczace roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie
bedzie rozpatrywane z umowy OC Zamawiajacego - W terminie 7 dni od
wplynigcia zapytania,

d) udzielenia odpowiedzi na pytania zaktadu ubezpieczen Wykonawcy dotyczace
roszczenia (wraz z odpisem dla Zamawiajgcego), jezeli roszczenie bedzie
rozpatrywane z umowy OC Wykonawcy - w terminie 7 dni od wplynigcia
zapytania,

e) przekazywania bedacych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw o ktore
wnioskowat zaktad ubezpieczen Zamawiajacego lub Wykonawcy lub
Zamawiajacy w procesie likwidacji szkody - w terminie 7 dni od wplynigcia
wniosku.

W sprawach skomplikowanych Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego
przed uptywem termindéw okreslonych w pkt 5.21.6 1 5.21.7 o ich przedtuzenie o 7
dni.



5.21.9.

Za uchybienie terminom okreslonym w pkt 5.21.6 1 5.21.7 Wykonawca zobowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5000 zt za
kazdy dzien opdznienia. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia
przedmiotowych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia z tytutu wykonania
kontraktu, a w przypadku braku wierzytelnosci do potracenia zobowigzuje si¢ do
zaptaty kwot wynikajgcych z przedmiotowych kar umownych w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania.

5.22. Naprawa uszkodzen.

5.22.1.

5.22.2.

5.22.3.

5.22.4.

5.22.5.

5.22.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty 1 materiaty przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga
powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania warunkow atmosferycznych lub waéd
gruntowych.

Zamawiajacy ponosi koszty zabezpieczenia robdt w przypadku, gdy niekorzystne
warunki gruntowo-geologiczne nie wynikaly z dokumentacji geologiczne;j
dotaczonej do Dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robdot 1 materiatbw z wymaganiami STWiORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowiazujacych przepisow prawa.

Jezeli szkody w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 5.22.4, powstatly
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego,
Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydhuzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres powstatego w ich
wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w roboty, powstale w okresie wykonywania robot
lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady 1 pozostajace w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem Wad, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

6. Podwykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyl obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane,
Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1, PZP wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany Ww trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
ktorzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

- przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

Zamawiajacy zaplaci  bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego
na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane zglasza pisemne
zastrzezenia do w/w projektu umowy:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 6.13
niniejszej umowy

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie
Uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej
okre$lonych w SIWZ wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawcg.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt 6.8 Umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w w/w terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 5
000 zt.

W takim przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony
w pkt 6.13 umowy, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.



6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia o0sOb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia PodwykonawcoOw lub dowody dotyczace zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
ktérych termin uptynaglt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeh Podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdra Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w calosci lub w cze$ci wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy W_terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.




6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

7.1.

7.2.

7.3.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w tym punkcie, zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym punkcie, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego
Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego
jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac¢ cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

Suma naleznosci z faktur Podwykonawcéw, bedacych skladowymi faktury
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci naleznosci w niej wskazane;j.
Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcow bedzie dokonywana przez
Zamawiajacego tylko 1 wylacznie do kwoty naleznos$ci glownej wynikajacej z faktur,
bez odsetek.

7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca w czasie wykonywania Robo6t budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony
srodowiska 1 przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z  decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia wydang przez
wlasciwy organ — jesli dotyczy przedmiotowego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie



sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

7.4. Wykonawca jest wlascicielem odpadow, ktore jest zobowigzany usuwaé z Terenu
budowy z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z 2013r. poz. 21)

7.5. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

7.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat lub kar
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody.

1.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych,
ktéore moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7.8. Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

7.9. Odzyski materiatow i surowcoOw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane
przez Inspektora Nadzoru) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
nalezy odwiez¢ je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

7.10.  Rozbiérke materialdw przeznaczonych do odzysku, ich =zaladunek, transport
1 roztadunek nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia.
Sktadowanie materiatow prowadzi¢ w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego
asortymentu.

7.11. W przypadku wycinki drzew 1 krzewdéw drewno pozyskane z wycinki w zwigzku
z realizacja robot budowlanych jest wlasnoscia Zamawiajacego — Gminy Rakow.
Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia wedlug cen wskazanych przez
Zamawiajacego — Gming Rakow lub do innego sposobu zagospodarowania.

8. Wynagrodzenie wykonawcy.
8.1. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia

8.1.1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

8.1.2. W przypadku robo6t nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych
w Kosztorysie ofertowym, ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z pkt
4.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
Ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng metoda, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny ta metoda;



8.1.3.

8.14.

8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.2.

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych ze zmian zakresu robot
wprowadzonych zgodnie z pkt. 4.3 Umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt 8.1.2.a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru  inwestorskiego  kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych  robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okre§lonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatbw, pracy sprzetu i transportu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty
sa wykonywane, aktualne w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjg¢te przedmiarem,
okreslone w pkt 8.1.2, maja zastosowanie do rozliczania rob6t niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktorych
konieczno$¢ wykonania wynika w szczeg6lnosci z bltedéw w Dokumentacji
projektowej.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego bgdzie wykonana niezgodnie z postanowieniami pkt 8.1.2., Inspektor
nadzoru inwestorskiego wprowadzi korekte kalkulacji, w oparciu o pkt. 8.1.2,.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. 8.1.2. oraz
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wysoko$¢
wynagrodzenia w zakresie wynikajacym ze zmian zakresu robét przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zwigkszeniu o dodatkowe koszty lub
zmniejszeniu o oszczgdno$ci powstate w zwigzku ze zmianami prawa powstatymi
w czasie wykonywania Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 8.1.8. lub 8.1.9. nie stanowi
zmiany Umowy.

Rozliczenia miesigczne — NIE DOTYCZY.

8.3. Rozliczenia koncowe.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i w imieniu
Zamawiajacego potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.



8.3.5.

W nastgpstwie wyjasnien, uzupelien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni koryguje szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

8.4. PlatnoSci.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

Platnos$ci sa realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury
(z zalaczonym 1 podpisanym przez Zamawiajacego protokotem odbioru)
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Rakow ul. Ogrodowa 1, 26-035 Rakow,
NIP 657-25-24-517.
Na fakturze nalezy wpisa¢ nazwe zadania i nUMer niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej platnosci,
jezeli zostata ujawniona oczywista omytka.

Naleznos$ci za wykonane roboty bgda wplacane na konto bankowe Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT. Za date spetnienia §wiadczenia pieni¢znego uznaje si¢
dzien, w ktorym nastgpito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do zadania
ustawowych odsetek, liczonych od daty, w ktorej ptatno$é powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy bedzie realizowat na zasadach
okreslonych w punkcie 6. Umowy na konta bankowe Podwykonawcow wskazane na
kopiach ich faktur.

Podstawa platnosci naleznych Podwykonawcom zgodnie z pkt 8.4.5. bedzie
prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy 2z dotaczonymi nastepujacymi
dokumentami: potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo
wystawionych faktur Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce
1 Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy
wykonanych robot wynikajacy z Uméw o podwykonawstwo, pisemna dyspozycja
Wykonawcy do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom wynikajacych
z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone Podwykonawcom na podstawie dokumentéw wymienionych
w pkt 8.4.6. pomniejsza¢ beda naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zalaczy do faktury o$wiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, wowczas cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
dodatkowo o$wiadczenia Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Nie przewiduje si¢ fakturowania cze¢sciowego.

8.5. Wierzytelnosci.

8.5.1.

Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia, w szczegdlno$ci cesji, przekazu,
sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec



8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

Zamawiajacego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego,

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja lacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 8.5.1.
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie byloby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bgdaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, jest niewazna.

9. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za
wady fizyczne przez okres ........... lat od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
jakosci na okres .......... lat, liczac od daty Odbioru koncowego robot.

Gwarancja jakosci na urzadzenia lub maszyny zostanie udzielona zgodnie
z gwarancja producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie
nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przyshlugujacymi na podstawie art. 637 Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz
Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg rowng 10% Ceny ofertowej brutto
na kazde z zadan osobno.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
1 ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCI  evevenrenenenns (STownie:  eveeeeieiiiiniineiinreneenann ) PLN
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ (stownie: ...c.cevuvneneen.....) PLN, zostanie zwrocona nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktoérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego 1 zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie. Jezeli nie
zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 10.6. i 10.7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwroécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 10.12. nie przedlozy
Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania = umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wyptlaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcey $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.



11. Zmiana umowy

11.1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:

— zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiang zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiang terminu/termindéw okreslonych w umowie,
w sytuacji gdy:

1. nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia (np. zmiana prawa podatkowego dotyczaca
zmiany obowigzujacych stawek podatku) powodujaca, ze realizacja Przedmiotu Umowy
W niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywieraé
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wylacznie tych zapisoéw umowy, do ktorych si¢ odnosi;

2. wystagpia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktore maja wplyw, na jako$¢ realizacji zamoéwienia/ uniemozliwiajg
realizacje zamowienia w pierwotnie okre§lonym czasie;

3. zmiany dokonywane sa w celu prawidlowej realizacji zadan objetych przedmiotem
umowy 1 osiagniecia zamierzonych przez Zamawiajacego rezultatow/celow;

4. konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:

a) umowach zawartych pomigdzy Zamawiajacym, a inng niz Wykonawca strong
(w tym m.in. instytucjami nadzorujacymi, posredniczacymi, zarzadzajacymi,
partnerami zaangazowanymi w realizacje projektu w ramach, ktorego
realizowane jest przedmiotowe zamdwienie)

b) ustaleniach dokonanych migdzy Zamawiajacymi dziatajacymi wspolnie
o ile zmiany te beda mialy bezposredni wptyw na realizacje umowy. Zmiany te
moga dotyczy¢ wyltacznie tych zapisOw umowy, na ktory wplyw mialy zmiany,
o ktorych mowa powyzej, m.in. zmiana moze prowadzi¢ do wydtuzenia
terminu realizacji umowy;

5. wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na
rezygnacji z okreslonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wptywu na osiagnigcie
celow zamoéwienia 1 jest uzasadniona celowoscig, gospodarnoscia lub obiektywna
niemozno$cig realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym
zakresie bedg odbywaly si¢ na nastepujacych zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastgpi w szczegdlnosci na podstawie danych
uzyskanych z biezacej dzialalnosci Zamawiajacego, sprawozdawczos$ci
z realizacji zamoOwienia 1 dziatah Kkontrolnych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub 0sob, dziatajgcych w jego imieniu;

b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne
beda adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu
stawek wynikajacych ze zlozonej przez Wykonawcg oferty);

Dopuszcza si¢ modyfikacje umowy, ktéra prowadzi do podwyzszenia
wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest
mozliwa poprzez ograniczenie zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

C) zmiana nie moze prowadzi¢ do zastgpowania czgsci przedmiotu zamdéwienia
nowym.



10.

11.

12.

13.

14.

wystapig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania silty wyzszej,
uniemozliwiajgcej] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w
szczegblnosci, kiedy wystapienie sity wyzszej ma bezposredni wpltyw na terminowos$¢
wykonywania przedmiotu umowy;

wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i musi zostaé
potwierdzony przez uprawnione osoby/instytucje (np. Inspektora Nadzoru, IMiGW);

zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — o ile s3 korzystne dla
Zamawiajacego i o ile nie powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji nowszej
technologii  wykonania  zaprojektowanych robot pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci robot;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;

wystapia okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy:

wystapia lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
koniecznos$cig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposoéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystegpowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

wystapia lub zostang wujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczegdlno$ci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

wystapi konieczno$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych lub zmiana
ilosci (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia
warto$ci robot);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy;

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy, ktére to opdznienia nie sg nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy;

wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy;

nastapi odmowa wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

nastapi sprzeciw lokalnych spotecznos$ci np. wiascicieli/uzytkownikow terenu wobec
zgodnych z umowa i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie rob6t budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazdéw 1 os6b zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usunigcia tych
kolizji;

wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamoOwien dodatkowych lub uzupehiajacych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamowien wplywa na termin wykonania
zamowienia podstawowego;

oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania czesci, ktorg

na etapie realizacji zamdwienia zamierza on powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang¢ postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia cze$ci zamowienia do
realizacji przez podwykonawcow;

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat sig
wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang
podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawce;

wynikng rozbiezno$ci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie
1 zalacznikach, ktorych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zatgcznikow w celu jednoznacznej
interpretacji ich zapiséw przez strony;

procedura podpisania umowy przedluzy si¢ ponad 60 dni liczac od terminu
rozstrzygnigcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania zostat okreslony jako
konkretny dzien kalendarzowy;



27.

28.

29.
30.

31.

zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwo$cia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlane

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOoWY;

zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych o0sdb zaangazowanych w realizacjg
umowy, 0s0b reprezentujagcych Strony (w szczegoélnosci choroba, wypadki losowe,
zmiany organizacyjne);

zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 357 § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuni¢cia razacej straty Wykonawcy.

11.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dtuzszy niz 12 miesi¢cy przewiduje

si¢ mozliwo$¢ wprowadzania odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 —
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia publicznego przez
wykonawce.

Powyzsze okolicznos$ci stanowia warunki zmiany umowy, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 PZP.

11.3. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace

zmiany:

a) danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
w szczegblnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie,

f) wynikajace ze =zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w jego strukturze organizacyjne;.

11.4.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron

1 formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

12. Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego.

12.1.  Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:



12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich
rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 21
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania,

opoznia si¢ z rozpoczg¢ciem lub wykonczeniem robot tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umoéwionym. W takim przypadku
zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapié
jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.

nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

nie wykonuje zobowigzania w terminie $ciSle okreslonym (Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego).

podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50 %
Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek
korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako
zachete lub nagrodg:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie si¢
od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub
Umowa,

b) jesli  ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pelnomocnikéw lub
Podwykonawcow, daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek
jakakolwiek takg zachetg lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Umowy;

w razie konieczno$ci:
a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub,

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 2% wartosSci
Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty
budowlane Iub  ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu Umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.2.

13.3.

14.1.

Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych (potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy/ekspertyza wydang przez
IMiGW), uniemozliwiajacych wykonanie umowy w terminie przewidzianym w pkt.
3.1.1.) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze zmieni¢ termin wykonania lub odstgpi¢
od wykonania umowy w drodze jednostronnego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od wykonania umowy, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawcy przystuguje jedynie zadanie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy.

13. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca begdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu
Budowy przekracza 21 dni;

na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dluzej niz 21 dni.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu
dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spelnienia
zobowigzania.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

14. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robodt, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wilasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.



14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajagcemu  gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
0 odstagpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, nie stanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

15. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokodt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych
w toku, inwentaryzacja robdt 1 wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi 1 gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
1 urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy.

16. Kary umowne



16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Strony ustanawiajg nastgpujace kary umowne:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu nieterminowego zakonczenia robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 50 % warto$ci umowy brutto;

b) z tytulu zwloki w usunieciu wad — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;

c) z tytulu wad nie dajacych si¢ usungé, zmniejszajacych wartos¢ uzytkowa — do
100 % wartosci elementu brutto plus koszty rozbiorki,

d) za nieterminowe rozpoczgcie robot — 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;

e) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10% wynagrodzenia umownego
brutto

f)  z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 10% wynagrodzenia umownego brutto,

h) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
10% wynagrodzenia umownego brutto,

i) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego
Z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Zamawiajacy — 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracié
z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdt lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP wzywajac go na piSmie do przekazania
w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania informacji, o zatrudnieniu na
podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiajacy obciazy
Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia brutto.

Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane na podstawie pisemnego
wezwania Wykonawcy do zapfaty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w ciggu 10 dni od otrzymania
noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

17. Powierzenie dostawcy przetwarzania danych osobowych

Terminy zastosowane w niniejszej Umowie maja znaczenie okreslone w niniejszym Dodatku.

Terminy niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie majga znaczenie przypisane im



w Umowie Gtownej. Z wyjatkiem zmian wprowadzonych ponizej warunki Umowy Gloéwne;j
pozostaja w pelni obowigzujace i1 skuteczne.

17.1 Warunki przetwarzania danych

1711

17.1.2

17.2

17.2.1.

17.2.2.

Dostarczajagc Administratorowi Ustugi i/lub Produkty na mocy Umowy Giowne;,
Podmiot Przetwarzajacy moze przetwarza¢ dane osobowe Administratora w jego
imieniu zgodnie z warunkami niniejszego Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy wyraza
zgode na przestrzeganie nast¢pujacych postanowien dotyczacych danych osobowych
Administratora.

W zakresie wymaganym przez obowigzujgce Przepisy o Ochronie Danych Podmiot
Przetwarzajacy uzyska 1 utrzyma wszelkie licencje, upowaznienia i pozwolenia
potrzebne do przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych
wskazanych w Aneksie 1.

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany stosowaé¢ wszelkie techniczne
1 organizacyjne $rodki pozwalajace na spetlnienie wymogoéw okreslonych w Dodatku
I jego Aneksach.

Przetwarzanie danych osobowych administratora

Podmiot Przetwarzajacy bedzie przetwarzat Dane Osobowe Administratora jedynie do
celow Umowy Glownej. Podmiot Przetwarzajacy nie bedzie przetwarzal,
przekazywal, modyfikowal, zmienial lub korygowal Danych Osobowych
Administratora, a takze ujawniat lub zezwalal na ujawnienie danych osobowych
Administratora stronom trzecim bez udokumentowanych wytycznych Administratora,
chyba, ze przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa UE lub panstwa
cztonkowskiego, ktérym podlega Podmiot Przetwarzajacy. Przed rozpoczeciem
przetwarzania Danych  Osobowych  Podmiot  Przetwarzajacy  zawiadomi
Administratora, w zakresie dozwolonym przez rzeczone prawo, o takim wymogu
prawnym 1 dostosuje si¢ do wytycznych Administratora w celu ograniczenia,
w najwigkszym mozliwym zakresie, takiego ujawnienia.

W celach okreslonych w powyzszym ustgpie Administrator niniejszym zleca
Podmiotowi Przetwarzajacemu przekazanie Danych Osobowych Administratora
odbiorcom w Panstwach Trzecich wyszczegolnionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone
Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), pod warunkiem, ze Podmiot
Przetwarzajacy przestrzega postanowien artykutu o Podwykonawstwie Przetwarzania.

17.3 Rzetelno$¢ i zachowanie poufnosci

17.3.1

Podmiot Przetwarzajacy podejmie rozsadne dziatania w celu zapewnienia, by wszyscy
pracownicy, przedstawiciele lub wykonawcy, ktérzy moga mie¢ dostep do danych
osobowych Administratora, postepowali rzetelnie, gwarantujagc, ze w kazdym
przypadku dostgp do Danych Osobowych Administratora zostanie przyznany tylko
1 wylgcznie tym osobom, dla ktorych jest niezbedny.



17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

1741

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

1751

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany zapewnié, by wszystkie osoby, ktorych
obowigzkiem jest przetwarzanie danych osobowych administratora:

Zostaly poinformowane o poufnym charakterze Danych Osobowych Administratora
1 mialy $wiadomo$¢ zobowigzan Podmiotu Przetwarzajacego wynikajacych
Z niniejszego Dodatku oraz Umowy Glowne] w zwigzku z Danymi Osobowymi
Administratora;

odbyty odpowiednie szkolenie/uzyskaty odpowiednie certyfikaty dotyczace Przepiséw
0 Ochronie Danych lub odbyly inne szkolenia/uzyskaty inne certyfikaty wymagane
przez Administratora;

podlegaty zobowigzaniu do zachowania poufnosci lub tajemnicy zawodowej lub
ustawowemu obowigzkowi zachowania poufno$ci; oraz

podlegaty uwierzytelnieniu uzytkownika 1 procedurze logowania w celu uzyskania
dostepu do Danych Osobowych Administratora zgodnie z niniejsza Umowa, Umowa
Gltowng 1 obowigzujacymi Przepisami o Ochronie Danych.

17.4. Bezpieczenstwo danych osobowych

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, koszty wdrozenia, charakter, zakres, kontekst
1 cele Przetwarzania, a takze ryzyko naruszenia praw lub wolno$ci osob fizycznych
o roznym prawdopodobienstwie 1 wadze zagrozenia, Podmiot Przetwarzajacy musi
zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne lub organizacyjne (Aneks 2), aby zapewnié
stopien bezpieczenstwa Danych Osobowych Administratora odpowiadajacy temu
ryzyku, w tym mi¢dzy innymi:

. Pseudonimizacje 1 szyfrowanie danych osobowych;

. Zdolnos$¢ do ciaglego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostgpnosci i odpornosci
systemow 1 ustug przetwarzania;

. Zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostgpnosci danych osobowych 1 dostgpu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; oraz

.Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skutecznosci $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych majacych zapewnic bezpieczenstwo Przetwarzania.

. Oceniajac, czy stopien bezpieczenstwa jest odpowiedni, Podmiot Przetwarzajacy
uwzglednia w szczeg6lnosci ryzyko wigzace si¢ z przetwarzaniem, a zwlaszcza
wynikajace z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do danych
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposéb przetwarzanych

17.5. Podwykonawstwo przetwarzania

. Poczawszy od Dnia Wejécia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia
Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ustug PodwykonawcoOw Przetwarzania



17.5.2

17.5.3

wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone przekazywanie Danych Osobowych
Administratora). Podmiot Przetwarzajacy moze korzysta¢ z ustug Podwykonawcow
Przetwarzania w celu Przetwarzania Danych Osobowych Administratora jedynie za
jego uprzednig pisemna zgoda, ktorej wydania Administrator moze odmowi¢ wedtug
swojego wyltacznego uznania.

W odniesieniu do kazdego Podwykonawcy Przetwarzania Podmiot Przetwarzajacy
jest zobowiazany:

a)

b)

d)

Przedstawi¢ Administratorowi kompletne informacje na temat Przetwarzania,
ktérego ma si¢ podjac¢ kazdy Podwykonawca Przetwarzania.

Przeprowadzi¢ odpowiednig analiz¢ kazdego Podwykonawcy Przetwarzania pod
katem zgodnosci ze standardami nalezytej starannosci (due diligence), aby
potwierdzi¢, ze moze on zapewni¢ wlasciwy stopien ochrony Danych Osobowych
Administratora, w tym migdzy innymi wystarczajace gwarancje wdrozenia
odpowiednich technicznych i organizacyjnych $rodkéw w celu spelienia
wymogdéw RODO, niniejszej Umowy, Umowy Glownej 1 obowigzujacych
Przepiséw o Ochronie Danych w zakresie Przetwarzania.

W umowie pomie¢dzy Podmiotem Przetwarzajacym a kazdym Podwykonawcag
Przetwarzania uwzgledni¢ te same warunki, ktore zostaty okreslone w niniejszym
Dodatku. Podmiot Przetwarzajacy dostarczy do wgladu Administratorowi kopi¢
umow zawartych z Podwykonawcami Przetwarzania na jego zadanie.

W zakresie, w jakim umowa dotyczy przekazywania Danych Osobowych
Administratora poza terytorium EOG, wilaczy¢ do umowy migdzy Podmiotem
Przetwarzajacym a kazdym Podwykonawca Przetwarzania Standardowe Klauzule
Umowne lub inny mechanizm wskazany przez Administratora w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych Danych Osobowych
Administratora.

Ponosi¢ calkowita odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za kazdy przypadek
niewypetnienia  zobowigzan Podwykonawcy Przetwarzania dotyczacych
Przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

Poczawszy od Dnia Wejécia w Zycie Dodatku Administrator niniejszym upowaznia

Podmiot Przetwarzajacy do skorzystania z ushlug Podwykonawcoéw Przetwarzania
wymienionych w Aneksie 3 (Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych
Administratora).

17.6. Prawa oso6b, ktorych dane dotyczg

17.6.1.Uwzgledniajac charakter Przetwarzania, Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany
w miar¢ mozliwo$ci pomoc Administratorowi poprzez odpowiednie srodki techniczne
1 organizacyjne wywigza¢ si¢ z obowigzku odpowiadania na zadania Osoby, ktorej
Dane Dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w RODO.



17.6.2.

17.6.3.

17.6.4.

17.6.5.

17.6.6.

17.7.1

Podmiot Przetwarzajgcy niezwtocznie powiadomi Administratora o otrzymaniu
zadania od Osoby, ktérej Dane Dotycza, od Organu Nadzorczego i/lub innego
wlasciwego organu na mocy obowigzujacych Przepisow o Ochronie Danych
dotyczacego Danych Osobowych Administratora.

Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie z nim wspotpracowat, aby
umozliwi¢ Administratorowi zastosowanie si¢ do wymogow realizacji praw Osoby,
ktérej Dane Dotyczg, na mocy Przepisow o Ochronie Danych w odniesieniu do
Danych Osobowych Administratora, a takze zastosowanie si¢ do jakiejkolwiek oceny,
zapytania, zawiadomienia lub postegpowania wyjasniajagcego  wynikajacych
z Przepiso6w o Ochronie Danych dotyczacych Danych Osobowych Administratora lub
niniejszej Umowy, a wspodlpraca ta bedzie obejmowac:

Dostarczenie wszystkich danych wymaganych przez Administratora w rozsgdnym
terminie okreslonym w kazdym przypadku przez Administratora, w tym kompletnych
informacji dotyczacych skargi, korespondencji lub zZadania oraz kopii tych
dokumentow, a takze wszelkich Danych Osobowych Administratora, ktore Podmiot
Przetwarzajacy przechowuje na temat Osoby, ktorej Dane Dotycza.

Jesli ma to zastosowanie, udzielenie pomocy w zakresie zasadnie wymaganym przez
Administratora, aby umozliwi¢ mu spetnienie odpowiedniego Zadania w terminie
okreslonym Przepisami o Ochronie Danych.

Zastosowanie dodatkowych technicznych i organizacyjnych $rodkéw na zasadne
zadanie Administratora, aby umozliwi¢ mu skuteczng reakcj¢ na skargi,
zawiadomienia lub zadania.

17.7. Naruszenie ochrony danych osobowych

Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie zawiadomi Administratora, a w kazdym
przypadku w ciggu dwudziestu czterech godzin (24), o stwierdzeniu lub uzasadnionym
podejrzeniu  Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Podmiot Przetwarzajacy
dostarczy Administratorowi informacje wystarczajace do tego, by Administrator mogt
wywigza¢ si¢ z obowigzku zgloszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych
wynikajacego z Przepisow o Ochronie Danych. Takie zgloszenie musi co najmnie;j:

a) Opisywac charakter Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, wskazywac
kategorie 1 liczbe Osob, ktorych Dane Dotycza, oraz kategorie 1 liczbe wpisow
Danych Osobowych, ktérych dotyczy naruszenie;

b) Zawiera¢ imi¢ i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Podmiotu Przetwarzajacego, Pelnomocnika ds. Prywatnosci lub wskazanie
innego punktu kontaktowego, od ktorego mozna uzyskac¢ wiecej informacji;

c) Opisywaé przewidywane zagrozenie oraz mozliwe konsekwencje Naruszenia
Danych Osobowych; oraz



17.7.2

17.7.3

d) Opisywac srodki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia Naruszeniu
Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ wspolpracowaé z Administratorem 1 podjaé
zasadne dzialania handlowe zalecone przez Administratora, aby udzieli¢ wsparcia
W postepowaniu wyjasniajacym, wdrazaniu $rodkow tagodzacych 1 zaradczych
zwigzanych z kazdym Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przed poinformowaniem
jakiejkolwiek strony trzeciej Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany najpierw
uzyskaé pisemng zgode Administratora, chyba ze takie zawiadomienie jest wymagane
przepisami prawa UE lub panstwa czlonkowskiego obowigzujacymi Podmiot
Przetwarzajacy, w ktorym to przypadku Podmiot Przetwarzajacy, w zakresie
dozwolonym przez takie prawo, zawiadomi Administratora o tym wymogu prawnym,
dostarczy kopi¢ proponowanego zawiadomienia 1 uwzgledni wszelkie uwagi
Administratora przed zgtoszeniem Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

17.8. Ocena skutkéw w zakresie ochrony danych i uprzednia konsultacja

Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany udzieli¢ zasadnej pomocy Administratorowi przy
ocenie skutkow w zakresie ochrony danych wymaganej na mocy Artykutu 35 RODO oraz
przy uprzedniej konsultacji z organem nadzorczym Administratora przewidzianej Artykutem
36 RODO, w kazdym przypadku wylacznie w zwigzku z Przetwarzaniem Danych
Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy w imieniu Administratora

i z uwzglednieniem charakteru przetwarzania oraz informacji dostgpnych Podmiotowi
Przetwarzajacemu.

17.9  Usuniecie lub zwrot danych osobowych administratora

17.9.1 Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie 1 w kazdym przypadku w ciagu 90

(dziewigcdziesigciu) dni kalendarzowych od chwili: (i) zaprzestania Przetwarzania
Danych Osobowych Administratora przez Podmiot Przetwarzajacy; lub (ii)
rozwigzania Umowy Glownej, w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen nastgpi
wczesniej, zgodnie z decyzja Administratora (decyzja musi zosta¢ dostarczona
Podmiotowi Przetwarzajacemu na pismie):

17.9.2 Zwréci  Administratorowi kompletng kopig wszystkich Danych Osobowych

Administratora za pomocg bezpiecznego transferu plikéw w formacie wskazanym
przez Administratora i trwale usunie wszystkie inne kopie Danych Osobowych
Administratora Przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego
Podwykonawce Przetwarzania; lub

17.9.3 Trwale skasuje wszystkie kopie Danych Osobowych Administratora Przetwarzanych

przez Podmiot Przetwarzajacy lub Zatwierdzonego Podwykonawce Przetwarzania
1 w kazdym przypadku przedstawi Administratorowi pisemne zaswiadczenie
stwierdzajace catkowite wywigzanie si¢ ze zobowigzan okre§lonych w artykule
Usunigcie lub Zwrot Danych Osobowych Administratora.



17.9.4 Podmiot Przetwarzajacy moze zachowa¢ Dane Osobowe Administratora w zakresie
wymaganym przez prawo Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego i wytacznie
w takim zakresie oraz przez taki okres, jaki przewiduje prawo Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, pod warunkiem, ze Podmiot Przetwarzajacy zapewni
poufnos$¢ wszystkich Danych Osobowych Administratora i zagwarantuje, ze beda one
przetwarzane tylko w stopniu niezb¢dnym do realizacji celow przewidzianych prawem
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, ktore wymaga ich przechowywania,
1 nie do zadnych innych celow.

17.10. Prawa dotyczgce audytu

Podmiot Przetwarzajacy udostepni Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w niniejszym Dodatku oraz
umozliwi  Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji wszelkich obiektoéw, w ktérych odbywa sie
Przetwarzanie Danych Osobowych Administratora, i przyczyni si¢ do nich. Podmiot
Przetwarzajacy zezwoli Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora na przejrzenie, zbadanie i skopiowanie wszelkich wpisow, procedur
i systemow, aby Administrator mogt sie¢ upewnic, ze postanowienia niniejszego Dodatku sg
przestrzegane. Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do pelnej wspolpracy
z Administratorem w przypadku takiego audytu i na zadanie Administratora dostarczy mu
dowod stwierdzajacy wywiazanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszego Dodatku.
Podmiot Przetwarzajacy niezwlocznie powiadomi Administratora, jesli jego zdaniem
zalecenie wydane na podstawie niniejszego Artykutu (Prawa dotyczace audytu) jest sprzeczne
z postanowieniami RODO lub innymi postanowieniami UE lub panstwa czlonkowskiego
w zakresie ochrony danych.

17.11. Miedzynarodowe przekazywanie danych osobowych administratora

17.11.1 Podmiot Przetwarzajacy nie moze przetwarza¢ Danych Osobowych Administratora
lub zezwoli¢ Zatwierdzonemu Podwykonawcy Przetwarzania na przetwarzanie
Danych Osobowych Administratora w Panstwie Trzecim w odniesieniu do innych
odbiorcow w Panstwach Trzecich niz odbiorcy wyszczegolnieni w Aneksie 3
(Zatwierdzone Przekazywanie Danych Osobowych Administratora), chyba, ze
uzyska wczesniejszg pisemng zgode Administratora za pomocg zmiany
wprowadzonej do niniejszego Dodatku.

17.11.2 Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy niezwltocznie zawrze (lub
zapewni, by odno$ny Podwykonawca Przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego
zawarl) umowg¢ z Administratorem uwzgledniajaca Standardowe Klauzule Umowne
i/lub jej zmieniong wersj¢ zgodnie z wymogami Przepiséw o Ochronie Danych
Osobowych dotyczacag przetwarzania Danych Osobowych Administratora
w Panstwie Trzecim, a jej postanowienia beda nadrzedne wobec postanowien
niniejszego Dodatku.

17.12. Kodeksy postepowania i certyfikacja



Na zadanie Administratora Podmiot Przetwarzajacy bedzie stosowat zasady Kodeksu

Postgpowania zatwierdzonego zgodnie z Artykulem 40 RODO i uzyska certyfikacje
zatwierdzong na mocy Artykulu 42 RODO w zakresie, w jakim odnosza si¢ one do
przetwarzania Danych Osobowych Administratora.

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

17.13.6

17.13Warunki ogélne

7 zastrzezeniem postanowien niniejszego ustepu strony postanawiajg, ze niniejsza
Umowa oraz Standardowe Klauzule Umowne wygasng automatycznie z chwilg
rozwigzania Umowy Glownej lub wygasnigcia lub rozwigzania wszystkich uméw
o S$wiadczenie ustug zawartych migdzy Podmiotem Przetwarzajagcym
a Administratorem na mocy Umowy Gltoéwnej, zaleznie od tego, ktore z tych zdarzen
nastapi poznie;j.

Wszelkie zobowigzania Podmiotu Przetwarzajacego wynikajace z niniejszego
Dodatku zwigzane z Przetwarzaniem Danych Osobowych pozostang w mocy po
rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszego Dodatku.

Niniejszy Dodatek, z wylaczeniem Standardowych Klauzul Umownych, podlega
prawu wlasciwemu okreslnemu w Umowie Gtownej, pod warunkiem, ze to prawo
wlasciwe jest prawem panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie;.

Kazde naruszenie postanowien niniejszego Dodatku bedzie stanowito powazne
naruszenie postanowien Umowy Gtowne;j.

W odniesieniu do przedmiotu niniejszego Dodatku w przypadku rozbieznosci
miedzy postanowieniami Dodatku a postanowieniami innych uméw zawartych
miegdzy stronami, w tym mi¢dzy innymi Umowy Glownej, postanowienia niniejszego
Dodatku beda miaty moc rozstrzygajaca w zakresie zobowigzan stron dotyczacych
ochrony Danych Osobowych Osoby, ktorej Dane Dotycza, z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie;j.

Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszego Dodatku okaze si¢ niewazne lub
niewykonalne, pozostate postanowienia Dodatku pozostang wazne i obowiazujace.
Niewazne lub niewykonalne postanowienie zostanie

(@ zmienione w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie jego wazno$ci lub
wykonalno$ci przy jednoczesnym zachowaniu, w miar¢ mozliwos$ci, intencji
stron, lub

(b)  zinterpretowane w taki sposob, jakby jego niewazna lub niewykonalna czg$¢
nie zostata w nim umieszczona.

NA DOWOD POWYZSZEGO, niniejszy Dodatek wchodzi w zycie i staje si¢ wiazaca
czescig Umowy Glownej z Dniem Wejscia Dodatku w Zycie wskazanym w niniejszej
Umowie.

18 Procedury rozstrzygania sporéow



Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest:

1/Pismo akceptujgce

2/Oferta wykonawcy

3/Kosztorys ofertowy

4/ Przedmiar robot

5/ Dokumentacja techniczna

6/Harmonogram roboét

7/Aneks 1: Szczegolowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
administratora

8/Aneks 2: Srodki techniczne i organizacyjne

9/Aneks 3: Zatwierdzone przekazywanie danych osobowych administratora

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 1:

SZCZEGOLOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSO-
BOWYCH ADMINISTRATORA

Niniejszy Aneks 1 zawiera szczegotowe informacje na temat Przetwarzania Danych Osobo-
wych wymagane na mocy Artykutu 28 ust. 3 RODO.

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

Przedmiot i czas trwania Przetwarzania Danych Osobowych Administratora zostaty okre§lone
w Umowie Gtéwnej i niniejszym Dodatku.

Charakter i cel Przetwarzania Danych Osobowych Administratora

[Nalezy opisac]

Rodzaje Danych Osobowych Administratora, ktore majq zosta¢ Przetworzone
[Nalezy wyszczeg6lni¢ rodzaje danych]

Kategorie 0sob, ktorych dotyczqg Dane Osobowe Administratora

[Nalezy wyszczegodlni¢ kategorie osob, ktorych dane dotycza]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 2:
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

1. Organizacyjne Srodki bezpieczenstwa

1.1. Zarzadzanie bezpieczenstwem

a.

b.

Polityka i1 procedury bezpieczenstwa: Podmiot Przetwarzajacy jest zobowigzany do
udokumentowania polityki bezpieczenstwa w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych.

Funkcje i obowiazki:

Funkcje i obowigzki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty
wyraznie okres$lone i rozdzielone zgodnie z polityka bezpieczenstwa.

Podczas wewnetrznej reorganizacji lub rozwigzania i zmiany stosunku pracy
wyraznie okresla si¢ zasady uniewaznienia praw i obowigzkdéw oraz odnos$nej
procedury ich przekazania.

Polityka w zakresie kontroli dostepu: Kazdej osobie petnigcej okreslone funkcje
zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych przyznawane sa konkretne prawa
dostepu zgodnie z zasadg wiedzy konieczne;j.

Zarzadzanie zasobami/aktywami: Podmiot Przetwarzajacy prowadzi rejestr zaso-
bow IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (sprzet kompute-
rowy, programy komputerowe i sie¢). Za prowadzenie i aktualizacj¢ rejestru jest
odpowiedzialna wyznaczona do tej funkcji osoba (np. specjalista ds. IT).

Zarzadzanie zmianami: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszystkie zmiany
w systemie IT zostaly zarejestrowane 1 nadzorowane przez okreslong osobe (np.
specjaliste ds. IT lub bezpieczenstwa). Proces jest regularnie monitorowany.

1.2. Reagowanie na incydenty i cigglo$¢ dzialania

a.

Obstuga incydentow / Naruszenia ochrony danych osobowych:

W celu zapewnienia skutecznej 1 nalezytej reakcji na incydenty dotyczace da-
nych osobowych opracowano plan reagowania na incydenty ze szczegdétowymi
procedurami.

Podmiot Przetwarzajacy bezzwlocznie zglosi Administratorowi wszelkie incy-
denty naruszenia bezpieczenstwa, ktére doprowadzity do utraty, niewlasciwego
uzycia lub nieuprawnionego pozyskania danych osobowych.

Ciaglo$¢ dziatania: Podmiot Przetwarzajacy wprowadza gléwne procedury i me-
chanizmy kontrolne obowigzujace w celu zapewnienia wymaganego poziomu cig-
glo$ci dziatania 1 dostgpnos$ci systemu IT przetwarzajacego dane osobowe (w przy-
padku wystgpienia incydentu/naruszenia danych osobowych).



1.3. Zasoby ludzkie

a.

Zachowanie poufnos$ci przez personel: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszy-
scy pracownicy rozumieli swoje obowiazki zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych. Informacje o funkcjach i obowigzkach sg jasno przekazywane przed
zatrudnieniem i/lub w ramach procedury wdrozenia nowego pracownika do pracy.

Szkolenie: Podmiot Przetwarzajacy zapewnia, by wszyscy pracownicy zostali wta-
sciwie poinformowani o mechanizmach kontroli bezpieczenstwa systemu IT, z kto-
rymi majg do czynienia w pracy. Pracownicy zajmujacy si¢ przetwarzaniem danych
osobowych sg ponadto odpowiednio informowani o odno$nych wymogach i obo-
wigzkach prawnych w zakresie ochrony za posrednictwem regularnych kampanii
informacyjnych.

2. Techniczne $rodki bezpieczenstwa

2.1. Kontrola dostepu i uwierzytelnienie

2.2.

2.3.

a.

Wdrozono system kontroli dostepu stosowany do wszystkich uzytkownikow maja-
cych dostgp do systemu IT. System pozwala tworzy¢, zatwierdza¢, przegladac
1 usuwac konta uzytkownikow.

Uzywanie wspdlnych kont uzytkownikéw nie jest zalecane. Jesli jest to konieczne,
zapewnia si¢, by wszyscy uzytkownicy wspdlnego konta mieli takie same funkcje
1 obowiazki.

W przypadku przyznawania dostgpu lub przydzielania funkcji uzytkownikom nale-
zy stosowac zasade ,,wiedzy koniecznej” w celu ograniczenia liczby uzytkownikéw
z dostepem do danych osobowych do tych uzytkownikéw, dla ktérych dostep jest
niezbedny, by zrealizowac¢ cele przetwarzania Podmiotu Przetwarzajacego.

W przypadku, gdy mechanizmy uwierzytelnienia wymagaja hasta, Podmiot Prze-
twarzajacy zobowigzuje do stworzenia hasta sktadajacego si¢ z przynajmniej osSmiu
znakow 1 spelniajacego kryteria bardzo silnego hasta, w tym kryteria dotyczace
dlugosci, ztozonosci znakow 1 niepowtarzalnosci.

Dane uwierzytelniajace (takie jak identyfikator i hasto uzytkownika) nie moga by¢
przesylane w sieci bez zabezpieczenia.

Rejestr zdarzen i monitorowanie: Pliki dziennika sg aktywowane dla kazdego syste-
mu/programu stosowanego do przetwarzania danych osobowych. Obejmuja wszystkie
rodzaje dostepu do danych (przeglad, zmiane, usunigcie).

Bezpieczenstwo danych nieaktywnych

a.

Bezpieczenstwo serwera/bazy danych

Bazy danych i serwery programow s3 skonfigurowane tak, aby dziata¢ przy
uzyciu odrebnego konta z minimalnymi uprawnieniami systemu operacyjnego
umozliwiajagcymi poprawne dzialanie.

Bazy danych i1 serwery programow przetwarzaja jedynie dane osobowe, ktore
sg rzeczywiscie konieczne do przetworzenia w celu realizacji celow przetwa-
rzania.



b. Bezpieczenstwo stanowiska pracy:

i. Uzytkownicy nie sg w stanie dezaktywowac lub oming¢ ustawien bezpieczen-
stwa.

. Programy antywirusowe oraz sygnatury zagrozen sg regularnie konfigurowane.

ii.  Uzytkownicy nie sg uprawnieni do instalowania i dezaktywowania niezatwier-
dzonych programow.

Iv. W systemie zostata aktywowana funkcja wygaszania sesji w przypadku braku
aktywnos$ci uzytkownika przez okreslony czas.

V. Krytyczne aktualizacje zabezpieczen wydawane przez tworcg systemu opera-
cyjnego s3 regularnie instalowane.

2.4. Bezpieczenstwo sieci/komunikacji:

a. W przypadku dostgpu przez Internet komunikacja jest szyfrowana za pomoca pro-
tokotow kryptograficznych.

b. Dane przeptywajace do systemu IT i z systemu IT sg monitorowane i kontrolowa-
ne poprzez zapory ogniowe i systemy wykrywania nieautoryzowanego dostepu.

2.5. Kopie zapasowe:

a. Procedury dotyczace tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych sg opra-
cowane, udokumentowane i wyraznie przypisane do funkcji i obowigzkow.

b. Poziom fizycznej i srodowiskowej ochrony kopii zapasowych jest odpowiednio
dostosowany do standardéw obowigzujacych w odniesieniu do danych zrédto-

wych.

c. Tworzenie kopii zapasowych jest monitorowane w celu zapewnienia kompletno-
Sci.

2.6. Urzadzenia przenosne/mobilne:

a. Procedury zarzadzania urzadzeniami mobilnymi i przeno$nymi okreslajace jasne
zasady ich wiasciwego uzycia sa opracowane 1 udokumentowane.

b. Urzadzenia mobilne, za pomoca ktérych dozwolony jest dostep do systemu in-
formatycznego, s3 uprzednio rejestrowane 1 autoryzowane.

2.7. Bezpieczenstwo cyklu zycia aplikacji: Podczas cyklu rozwoju aplikacji stosuje si¢
zatwierdzone standardy i praktyki bezpiecznego rozwoju oparte na aktualnym stanie
wiedzy.

2.8. Usuwanie danych:

a. Przed usunigciem nos$nikéw wykonane zostanie nadpisanie oparte na oprogramo-
waniu. Jesli nie jest to mozliwe, no$niki (ptyty CD, DVD itp.) zostang zniszczone
fizycznie.



b. Dokumenty papierowe i przenosne nosniki uzywane do przechowywania danych
osobowych sg niszczone w niszczarce.

2.9. Bezpieczenstwo fizyczne: Nieupowazniony personel nie ma dostepu do fizycznego
obwodu infrastruktury systemu IT. W celu ochrony stref bezpieczenstwa i ich punktow
dostepowych przed nieuprawionym dostepem nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki
techniczne (np. systemy wykrywania nieautoryzowanego dostepu, bramka z kotowrot-
kiem z czytnikiem kart chipowych, system kontroli wejscia, mechanizm zamykajacy)
lub $rodki organizacyjne (np. pracownik ochrony).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ANEKS 3:

ZATWIERDZONE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATORA

Z chwila Wejscia w Zycie niniejszego Dodatku ponizej nalezy przedstawié liste Zatwierdzo-
nych Podwykonawcow Przetwarzania. Nalezy podac (i) peing nazwe prawna; (ii) czynnos¢
przetwarzania; (iii) lokalizacje centrum(-6w) ustug.

Nr Zatwierdzony Podwyko-

Czynno$¢

Lokalizacja centrum(-6w)

nawca Przetwarzania (pet- ] ustug
na nazwa prawna) przetwarzania
1. |
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